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Diplomová práca sa zaoberá definovaním opráv a údržby stavebného objektu 
tunelovej strelnice v Brne, jej stavebne technickým posúdení a zhodnotením z hľadiska 
bezpečnosti, hygieny prostredia, požiarnej bezpečnosti a ekológie. Úlohou je definovať 
podrobný zoznam činností, ktoré je nutné u tejto stavby vykonať v rámci opráv a údržby 
a vypracovať analýzu pre určenie výšky nákladov na  vykonané činnosti.  
Abstract 
The aim if the thesis is to define the repairs and maintenance of a building structure - 
shooting range in Brno, its technical assessment and assessment in terms of safety, 
hygiene environment, fire safety and ecology. The thesis also defines comprehensive list of 
activities necessary to be done within the repairs and maintenance for this building 
construction and includes analysis of costs on these repairs and maintenance activities. 
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Neoddeliteľnou súčasťou ľudstva sú zbrane . Tak ako sa ľudstvo vyvíja, vyvíjajú sa aj 
zbrane.  Ľudia vďaka benevolentnejšej politike  chcú vlastniť zbraň a cítiť sa tak bezpečne. 
Aby sa však s nimi naučili zaobchádzať, musia strieľať v predpísaných priestoroch a to sú 
strelnice. Strelnice prešli a prechádzajú vývojom. Kedysi strelnica bola iba  jama. Dnes už 
strelnicu  musí zhodnotiť súdny znalec. V Českej republike je ale mnoho strelníc , ktoré sú 
zastaralé. Ja som si vybral jednu z nich, ktorú preskúmam zo stavebne technického hľadiska 
a navrhnem riešenie nájdených porúch tak aby nedošlo k technickému zhodnoteniu objektu. 
Samozrejme dnes žijeme v dobe zberu informácií, analýzy rôznych údajov a štatistík, 
ktoré nám pomáhajú predvídať skutočnosti a byť na ne pripravený. V rámci opráv preto 
vykonáme analýzu nákladov na opravy a údržbu, kde zistíme ekonomickosť objektu. O každú 
stavbu sa ale treba starať a udržiavať ju. Pre efektívnejšiu údržbu a rýchlejšie vypátranie 
možnej poruchy je dobré si vytvoriť nástroje, ktoré nám dokážu predvídať vznik poruchy. 
Jedným z nástrojov je analýza nákladov a vytvorenie plánu opráv a údržby. Povieme si o tom 
ako správne vykonávať údržbu budovy, ako zbierať cenné informácie a ako ich využiť. 
Ukážeme si ako si vytvoriť plán opráv a údržby na určité obdobie, vďaka ktorému budeme 
vedieť budúce vynaložené náklady na opravy a údržbu a tým sa finančne pripraviť.  
Každá oprava a údržba však niečo stojí a nie sú to malé čiastky. Určite každý, kto 
niečo opravuje alebo udržuje, si najprv zistí, či sa mu oplatí ešte konkrétnu vec opravovať 
a udržovať alebo radšej kúpiť novú. Dôležitou súčasťou je preto vedieť ako si vypočítať 
správnu výšku nákladov, aké postupy existujú a ktorý v v danom prípade zvoliť. 
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1  CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce bude definovať, čo môžeme zahrnúť do opráv a údržby vybraného 
objektu a pre tento objekt vypracovať podrobný zoznam činností, ktoré je nutné u tejto stavby 
vykonávať v rámci opráv a údržby objektu. Je potreba vykonať analýzu zisťovania nákladov 
na opravy a údržby a vypracovať postup určovania výšky nákladov na činnosti vykonávané 
v rámcu údržby a opráv stavby.  
2  HISTÓRIA 
Kedysi naši predkovia v praveku zbrane ani nepoznali. Používali nástroje, ktoré mali 
slúžiť na lov a zaobstaranie potravy.  Vyrábali si primitívne nástroje z dreva a kameňa, ktoré 
im uľahčovali život. V tejto dobe ale nie je známe či nástroje používali aj ako zbrane. V dobe 
bronzovej, keď objavili kov a jeho opracovanie sa radikálne zmenilo postavenie zbraní. 
Nielenže kameň nahradili kovom ale zdokonalili svoje nástroje na denné použitie a v histórii 
vzniká prvý raz zbraň ako nástroj určený na boj človeka s človekom a ňou bol meč. 
V staroveku objavili železo, ktoré malo ďaleko lepšie vlastnosti ako bronz. Ríše, ktoré 
vlastnili tento objav začali napádať slabšie ríše. V stredoveku po páde Rímskej ríše sa akoby 
zastavil vývoj zbraní a pracovalo sa na zdokonaľovaní mečov, štítov, brnenia, obranných 
vozov katapultov a prostriedkov na dobývanie iných hradov. S novovekom však prichádza 
veľký prevrat príchodom pušného prachu z Číny a začína sa nová éra vedenia vojny. Vznikajú 
prvé strelné ručné zbrane. V 20. storočí počas 1. a 2. svetovej vojny nastal v oblasti vývoja 
zbraní rýchly pokrok v podobe plne ozbrojených vzdušných, pozemných a námorných síl. 
V súčasnosti sa vývoj zbraní orientuje na konvenčné zbrane, ktoré ničia ale nezanechajú 
trvalé následky na území. Obohacujú sa elektronikou, tepelnými čidlami alebo navádzaním 
pomocou globálneho polohovacieho systému. 
 Z histórie je zrejmé vidieť pokrok ale taktiež aj kto vlastnil zbrane. Zo začiatku to boli 
ľudia, ktorí používali zbrane prevažne ako nástroje na obživu. Neskoršie podradní vlastniť 
zbrane nesmeli a mala ich iba armáda, ktorá vyberala dane a poplatky a tým im uľahčovala 
prácu a nevznikali vzbury. V súčasnosti sa politika rôznych zemí líši a nie všade je povolené 
držať a nosiť rovnaké zbrane. Napríklad v Spojených štátoch amerických má takmer každý 
občan zbraň a môže ju prevážať po celom území USA. Čo sa týka európskych krajín  tak 
Veľká Británia sa považuje za krajinu kde sú najviac obmedzované zbrane. Dokonca pokiaľ 
Vás polícia zastihne a vy máte pri sebe akýkoľvek predmet (reťaz, šraubovák, pilník, drevený 
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hranol...), ktorý policajt vyhodnotí, že môže slúžiť na trestnú činnosť, ste povinný preukázať, 
že daný predmet neplánujete použiť ako zbraň. Takmer podobne sú na tom krajiny Nemecko, 
Rakúsko, Francúzsko. Vo Švajčiarsku má každý občan doma krátku a dlhú zbraň, ktorá je 
povolená a nikomu nevadí jej držanie, no ak by ste sa prechádzali s nožíkom po ulici, môžete 
mať z toho veľký problém. Naopak veľmi benevolentné krajiny, kde nie je takmer nič 
zakázané je Slovensko, Česko a Poľsko. To, prečo niektoré krajiny majú zakázané rôzne 
zbrane vychádza väčšinou z ich štatistických údajov z trestnej činnosti. To znamená, že ak je 
zbraň, ktorá sa najčastejšie vyskytuje pri trestnej činnosti, tak ju zakážu. V Českej republike 
sa legislatívnou problematikou zaoberá zákon 119/2002 Sb. o strelných zbraniach a strelive, 
kde sú presne definované podmienky držania a nosenia zbraní, kategorizáciou zbraní, 
a vydaním zbrojného preukazu. Jednou z podmienok je preukázanie schopnosti zaobchádzať 
bezpečne so zbraňou a ovládať ju.  
Zákon, presne definuje kde a za akých podmienok sa dá praktizovať cvičná streľba. 
Tento priestor je definovaný ako strelnica. V dnešnej dobe na Slovensku a Česku je veľký 
dopyt po strelniciach, pretože ľudia si uvedomujú, že majú právo na zbrane, pričom 
v okolitých krajinách je toto právo odopreté alebo veľmi obmedzované. Na každú novú 
strelnicu alebo jej opravu a rekonštrukciu sa vzťahujú prísne požiadavky. Preto ministerstvo 
spravodlivosti stanovilo podľa § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcoch a tlmočníkoch, v znení 
zákona č. 444/2011 Sb. v zozname znaleckých oborov aj obor strelivo a výbušniny. Súdny 
znalec v danom obore spracováva znalecký posudok na strelnice, pričom spracováva projekt, 
overuje prevádzkový poriadok v rámci schvaľovacieho procesu, overuje vnútornú a vonkajšiu 
balistiku, posudzuje bezpečnosť strelníc, ich technické zariadenie a navrhnuté materiály. Bez 
jeho súhlasu nie je možné strelnicu prevádzkovať. 
Zákony, ktoré zakazujú nosenie zbraní, sú takej povahy, že odzbroja iba tých, ktorí nie 
sú odhodlaní ani naklonení k páchaniu trestných činov. Takéto zákony robia veci horšími 
a ľahšími pre útočníka, slúžia skôr ku podpore než k zabráneniu trestnej činnosti, pretože 
neozbrojený človek môže byť napadnutý s väčšou sebadôverou ako ozbrojený. Thomas 
Jefferson, tretí prezident USA povedal: „K zachovaniu slobody je nevyhnutné, aby ľudia vždy 
mali zbrane, a taktiež aby sa učili, hlavne v mladosti, ako ich používať.“ Mňa veľmi teší 
zvyšujúci sa záujem o strelné zbrane, pretože ten, kto sa s nimi zoznámi, vie, že nie sú 
nebezpečné a pri streľbe na cvičný terč je to vynikajúci spôsob uvoľnenia, relaxácie tela 
i mysle od každodenného stresu a napätia. 
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3  TEÓRIA STRELNICE 
3.1 DRUHY STRELNÍC, TERMÍNY A DEFINÍCIE 
3.1.1 Druhy strelníc 
Na začiatok považujem za dôležité, krátke uvedenie do kategorizácie strelníc, ich 
neoddeliteľné súčasti, normatívne požiadavky, ktoré sa vzťahujú k ich projektovaní 
a zabezpečení bezpečnej prevádzky po celú dobu životnosti strelnice a jej technického 
vybavenia. Stanovením požiadaviek pre projektovanie a výstavbu strelníc na území Českej 
republiky z hľadiska ich bezpečnosti, hygieny prostredia, požiarnej bezpečnosti a ekológie sa 
zaoberá norma ČSN 39 5401 Civilní střelné zbraně a střelivo – Střelnice pro ruční palné 
a plynové zbraně. [19] 
Druhy strelníc podľa stavebného riešenia 
 Vonkajšia strelnica – strelnica umiestnená vo voľnom priestore 
 Tunelová strelnica –  strelnica umiestnená v uzavretom priestore 
 Kombinovaná strelnica – strelnica so znakmi tunelovej strelnice, avšak časť 
výstrelného priestoru nie je uzavretá a môže prechádzať voľným vonkajším 
priestorom 
Druhy strelníc podľa možného úniku striel 
 Krytá strelnica – strelnica, u ktorej záchytné a ochranné zariadenia zaručujú, že 
žiadna strela, teda ani odrazená strela, nemôže opustiť priestor strelnice 
 Polokrytá strelnica – strelnica, u ktorej záchytné a ochranné zariadenie bezpečne 
zachytí všetky priamo vystrelené strely, nezaručuje však zamedzenie úniku odrazených 
striel mimo priestor strelnice 
 Otvorená strelnica – strelnica, u ktorej záchytné a ochranné zariadenie nezaručuje, že 
priamo vystrelené a odrazené strely neopustia priestor strelnice 
Druhy strelníc podľa použiteľných zbraní a streliva 
 Strelnice pre krátke palné zbrane – strelnice určené pre streľbu z krátkych palných 
zbraní 
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 Strelnice pre dlhé palné zbrane – strelnice určené pre streľbu z dlhých palných zbraní 
a nábojov s jednotnou strelou 
 Strelnice pre malorážky – strelnice určené pre streľbu z malorážiek 
 Strelnice pre brokovnice – strelnice určené pre streľbu z brokovníc 
 Strelnice pre plynové zbrane – strelnice určené pre streľbu plynovými zbraňami 
 Strelnice pre paintball – strelnice určené pre streľbu panitballovými zbraňami 
Druhy strelníc podľa použiteľných striel 
 Strelnice pre bezplášťové olovené strely – strelnice pre streľbu nábojmi s jednotnou 
bezplášťovou strelou z olova alebo iného mäkkého materiálu 
 Strelnice pre plášťové strely – strelnice pre streľbu nábojmi s jednotnou plášťovou 
alebo sintrovanou strelou 
Druhy strelníc podľa rozsahu dĺžky streľby 
 Strelnice s pevne danou dĺžkou streľby – strelnice, na ktorých sa dá strieľať iba na 
jednu stanovenú terčovú líniu 
 Strelnice s pevne danými dĺžkami streľby – strelnice, na ktorých sa dá strieľať na viac 
stanovených terčových líniach 
 Strelnice s premenlivou dĺžkou streľby – strelnice, na ktorých sa dá strieľať na 
pohyblivú terčovú líniu 
Druhy strelníc podľa doby trvania prevádzky 
 Stála strelnica – strelnica, pre ktorú prevádzkovanie je vydaný súhlas príslušným 
orgánom Polície ČR k trvalému prevádzkovaniu, sú na nej vybudované objekty 
trvalého charakteru, musí na ňu byť vydané kolaudačné rozhodnutie. 
 Jednorazová strelnica – strelnica zriadená k prevádzke pre jednorazovú akciu 
Druhy strelníc poďla prśtupu verejnosti 
 Verejná strelnica – strelnica prístupná verejnosti alebo vymedzené časti verejnosti 
 Neverejná strelnica – strelnica neprístupná verejnosti, určená iba pre vlastnú potrebu 
majiteľa 
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Druhy strelníc podľa spôsobu prevádzkovania 
 Komerčná strelnica – strelnica prevádzkovaná ako podnikanie 
 Nekomerčná strelnica – strelnica prevádzkovaná iným spôsobom ako k podnikaniu 
3.1.2  Termíny 
Objekt strelnice, ako viete má svoju špecifickú terminológiu. Skladá sa z presne 
ohraničených pomyselných priestorov na základe ktorých ju môžeme priradiť k príslušnej 
kategórii. Nesie v sebe technické vybavenie, ktoré zabezpečuje správny a bezpečný chod a je 
vymedzená líniami, určujúcimi miesto pohybu oprávnených a neoprávnených osôb. Ozrejmili 
by sme si preto určité pojmy ktoré sú definované normou ČSN 39 5401 a s ktorými sa budeme 
v ďalších kapitolách stretávať. 
Termíny a definície ČSN 39 5401 [19]: 
 Strelisko – časť strelnice, odkiaľ je vedená streľba, vymedzená plochou streleckých 
stanovísk a plochou priestoru pre strelcov a osoby oprávnené 
 Priestor pre strelcov a osoby oprávnené – časť strelnice prístupná behom streľby iba 
pre strelcov a osoby, ktoré sa zúčastnia streľby podľa všeobecne záväzných predpisov 
(rozhodcovia, riadiaci streľby, tréner, inštruktor) 
  Strelecký stav – časť strelnice určená pre streľbu jedného strelca, zaujímajúci priestor 
od streleckého stanoviska po dopadisko striel 
 Strelecké stanovisko – určené miesto streleckého stavu, odkiaľ strelec strieľa 
 Strelecký box – strelecké stanovisko, ohraničené bočnými ochrannými zástenami 
 Palebná čiara – hranica, oddeľujúca strelecké stanoviská od výstrelného priestoru, jej 
dĺžka je daná vzdialenosťami medzi krajnými streleckými stanoviskami 
 Cieľ – vopred udaný objekt, na ktorý je vedená mierená streľba 
  Terč – cieľ, na ktorý je vedená mierená streľba a ktorý slúži k vyhodnoteniu zásahov 
 Terčové zariadenie – zariadenie slúžiace k uchyteniu terčov 
 Terčová línia – línia umiestnenia terčov, je daná presnou vzdialenosťou terčov alebo 
cieľov od palebnej čiary 
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 Záchytné zariadenie – zariadenie umiestnené na dopadisku striel, do ktorých smeruje 
mierená streľba po prechodu cieľom alebo jeho bezprostredným okolím; zariadenie 
bezpečne zachycuje alebo zneškodňuje dopadajúce strely; záchytné zariadenia môžu 
byť pohltivé alebo deštrukčné 
 Dopadisko striel – plocha v záchytnom priestore na ktoré dopadajú mierené strely 
vystrelené smerom k cieľom 
 Výstrelný priestor – priestor medzi palebnou čiarou a dopadiskom striel 
 Cieľový priestor – priestor vo výstrelnom priestore, kde sa umiestňujú ciele a terče 
 Záchytný priestor – priestor vo výstrelnom priestore, kde sa umiestňujú záchytné 
zariadenia 
 Ochranné zariadenie – zariadenie, ktoré slúži k zachyteniu odrazených a dopadajúcich 
striel vystrelených mimo určený smer streľby alebo ku zníženiu ich energie na 
prípustnú hodnotu; zriaďujú sa pre zvýšenie bezpečnosti a zmenšenie veľkosti 
ohrozeného priestoru 
 Akustický podhľad – zariadenie slúžiace kú zníženiu akustických účinkov výstrelu 
 Bezpečnostný podhľad – ochranné zariadenie slúžiace k zamedzeniu odrazov náhodne 
dopadajúcich striel 
 Nepriestrelná ochranná zástena – ochranné zariadenie slúžiace k ochrane strelca pred 
vyhodenými nábojnicami zo zbraní susedných strelcov a pred účinkami striel 
vystrelených zo susedných stanovísk 
 Akustický obklad – zariadenie slúžiace k utlmeniu hluku 
 Terčová dráha – dráha, po ktorej sa pohybuje terčové zariadenie  
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Obr. č. 1 – Rozdelenie streleckého priestoru. 
Zdroj: vlastný. 
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3.1.3 Rozdelenie strelníc 
Každá strelnica sa delí na určité kategórie, triedy a skupiny. Kategórie nám presne 
určujú stavebné riešenie danej strelnice čím môže byť strelnica vonkajšia (Kategória A), 
tunelová (Kategória B) alebo strelnica kombinovaná (Kategória C). 
Triedy nám zase  určujú spôsob prevádzkovania, možnosti prístupu verejnosti a účel 
použitia. Strelnice, ktoré sú verejne prístupné, nekomerčné a slúžia na športové účely patria 
do Triedy 1. Strelnice, ktoré sú verejné, komerčné s pevne danou dĺžkou streľby alebo pevne 
danými dĺžkami streľby a sú určené pre streľbu z miesta zo streleckých stanovísk 
umiestnených v oddelených streleckých boxoch patria do Triedy 2. Strelnice, ktoré sú verejné, 
komerčné s premenlivou dĺžkou streľby a sú určené pre streľbu z miesta zo streleckých 
stanovísk umiestnených v ľubovoľnom mieste výstrelného priestoru patria do Triedy 3. 
Strelnice, ktoré sú neverejné sa evidujú do Triedy 4. [19] 
Skupiny nám zase určujú druh používaných zbraní a streliva na strelnici. Skupina K je 
určená pre guľové zbrane (strelnice pre krátke palné zbrane, strelnice pre dlhé palné zbrane, 
strelnice pre malorážky, strelnice pre plynové zbrane). Do Skupiny H patria strelnice pre 
brokovnice (strelnice pre streľbu na asfaltové a pohyblivé terče). [19] 
Takže pri označení strelnice spôsobom ,A-4-H‘ rozumieme strelnicu, ktorá je zo 
stavebného hľadiska riešená ako vonkajšia, podľa prístupu verejnosti a spôsobe 
prevádzkovania ako neverejná a podľa druhu používania zbraní a streliva ako strelnica pre 
brokovnice. 
Vyššie uvedené rozdelenie strelníc do kategórii, tried a skupín má veľký význam pri 
požiadavkách na riešenie strelníc. Každá možná kombinácia má práve iné záväzné alebo 
doporučené požiadavky či už z hľadiska bezpečnosti, hygieny prostredia, požiarnej 
bezpečnosti, ekológie alebo odlišné požiadavky na dokumentáciu pre výstavbu strelnice 
a následne na ich odborné posúdenie.   
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3.2 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE STRELNÍC 
Strelnica každej kategórie, triedy a skupiny musí byť navrhovaná ako každé iné 
stavebné dielo. Pri jej navrhovaní sa musí preto brať ohľad na bezpečnosť osôb, hygienu 
prostredia, požiarnu bezpečnosť a ekológiu  pri užívaní. [19] 
3.2.1 Bezpečnosť 
Bezpečnosť pri streľbe musí byť zaistená tak, aby strelec bol chránený pred ranivým 
účinkom vystrelenej strely ale hlavne pred ranivým účinkom dopadajúcej, respektíve 
odrazenej strely a jej úlomkami. Preto musia byť správne navrhnuté bezpečnostné obklady 
stien, stropov a podláh a hlavne záchytného priestoru, ktorý absorbuje kinetickú energiu strely 
a zároveň ju neodrazí smerom k strelcovi. Taktiež terčové zariadenie musí byť navrhnuté 
podľa druhu a určenia strelnice, čo znamená, že v tunelovej strelnici prevádzkovateľ nebude 
prevádzkovať streľbu na hlinené holuby, čiže tam nebude mať vystreľovacie terčové 
zariadenie. Pri streľbe sa strelec musí cítiť bezpečne aj voči inému strelcovi na vedľajšom 
stanovisku. Preto by mali byť na rozhraní streleckých boxov strelecké zásteny, ktoré 
ochraňujú väčšinou strelcov po pravej ruke stanoviska od odlietajúcich horúcich nábojnic 
z nábojovej komory. Sústredený strelec sa môže takto zľaknúť a môže dôjsť k náhodnému 
nekontrolovateľnému výstrelu mimo výstrelného priestoru. [19] 
Svetlá výška v priestoru streliska s trvalým pracoviskom musí byť minimálne 3 000 
mm, pri klimatizácii tohto priestoru minimálne 2 700 mm. V ostatných priestoroch, to 
znamená dopadisko a výstrelný priestor je minimálna svetlá výška 2 500 mm. [19] 
Podlaha v miestach pohybu strelcov musí byť vodorovná, pevná a nesmie sa otriasať. 
Musí byť opatrená protisklzným materiálom a mala by zamedziť odrazu náhodne 
vystrelených striel. Taktiež musí byť ľahko udržiavateľná a nesmie absorbovať nespálené 
zvyšky plynov po výstrele. [19] 
Strelecké boxy sa zriaďujú na palebnej čiare a šírka pre streľbu v stoji je minimálne 
1 000 mm, pre rychlopaľnú pištol 1 500 mm a 1 600 mm pre streľbu v ľahu. Tieto hodnoty sú 
pre strelnice triedy 1 povinné a pre strelnice triedy 3 doporučené. Šírka boxov je dimenzovaná 
pre bežných užívateľov a preto nemusia splňovať požiadavky pre bezpečnú manipuláciu so 
zbraňami pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. V dnešnej dobe sa uvažuje 
o zmene veľkosti streleckých boxov o ich rozšírení z dôvodu možného náhleho infarktu 
strelca alebo pri prihodení nevoľnosti kde hrozí stráta vedomia a následný pád na zem. 
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Problémom môže byť, že pri páde strelec nemusí mať okolo seba dostatočný priestor a môže 
dôjsť k poraneniu o okolité predmety a nekontrolovaný výstrel pri páde zbrane. Tu musím 
oponovať, pretože zo štatistických údajov sa nestalo, žeby sa niekomu prihodil vyššie opísaný 
stav a ak dotyčný vie, že má srdcové problémy a aj napriek tomu sa rozhodne postaviť na 
strelecké stanovisko, riskuje svoje zdravie. Druhý mýtus je ten, že neznalí ľudia si myslia, že 
zbraň môže pri páde na zem náhodne sama vystreliť. Našťastie ale konštrukčne je zbraň 
zhotovená tak, že k samovoľnému výstrelu nemôže dôjsť. [19] 
Odkladacia doska  u streleckého boxu je doporučená aby bola zhotovená formou 
odklápacej dosky pre odloženie zbraní a pomôcok vo výške 700 mm až 1000 mm 
s minimálnymi rozmermi plochy 500 mm x 600 mm. Pri strelniciach triedy 1 je toto 
vybavenie povinné. [19] 
Ochranná zástena u strelníc triedy 2 musí byť nepriestrelná podľa ČSN 39 5360 
a u strelníc triedy 1 a 3 sa doporučujú ochranné zásteny ľahkého typu najlepšie však aby boli 
priehľadné pre lepšiu kontrolu strelca.  Mala by presahovať minimálne 500 mm pred palebnú 
čiaru a 500 mm za ňu. Horný okraj musí byť minimálne vo výške 2 000 mm nad podlahou 
a spodný okraj maximálne vo výške 700 mm nad úrovňou podlahy. U strelnice triedy 2 musí 
byť zástena priehľadná. Momentálne sa ale diskutuje, či je naozaj nutné aby zástena bola 
priehľadná a nepriestrelná. V takom prípade by do zásten u strelníc triedy 2 museli dávať 
balisticky nepriestrelné sklo, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na vyššej cene a nemusí to 
mať vždy pozitívny dopad na strelca. Strelec nepotrebuje byť periférne rušený strelcom 
z vedľajšieho stanoviska a preto si myslím, že u strelníc triedy 2 by mala byť jediná povinná 
požiadavka nepriestrelný materiál a priehľadnosť materiálu maximálne doporučujúca až 
nepovinná.[19] 
Ochranné obklady sa zriaďujú na plochy, ktoré by sa inak mohli stať odrazovou 
plochou späť k strelcovi. Obvykle sa jedná o obklady stien, stropov, terčového zariadenia 
pričom obklady musia mať neodrazivý povrch. [19] 
Údržba  sa u strelníc kategórie B zaisťuje pravidelným čistením celého priestoru od 
zbytkov nespáleného strelného prachu, ktorý môže byť zdrojom požiaru na strelnici. Inak 
musia byť všetky technické a terčové zariadenia vždy skontrolované pred streľbou a po 
streľbe a musia byť udržované vo funkčnom stave. Poškodené obklady, podhľady a zariadenia 
musia byť okamžite vymenené. Za údržbu a upratovanie strelnice zodpovedá prevádzkovateľ 
strelnice, pričom jeho povinnosti stanoví prevádzkový  poriadok strelnice. [19] 
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Výstražné a informačné prvky sú neoddeliteľnou súčasťou ktorou musí byť 
vybavená každá strelnica. U strelníc kategórie B musí byť nad vchodom umiestnené červené 
výstražné svetlo, ktoré svieti počas streľby. V prípade výpadku elektrickej energie, musí byť 
na strelnici zriadené núdzové osvetlenie s vyznačením východu zo strelnice. Na každej 
strelnici musí byť vyvesený prevádzkový poriadok, požiarne smernice, bezpečnostné pravidlá 
a zásady prvej pomoci vrátane telefónnych čísel prvej pomoci, hasičov a polície. [19] 
3.2.2 Hygiena prostredia  
Musí byť zaistená tak, aby strelec bol chránený poprípade aby vedľajšie negatívne 
vplyvy streľby boli minimalizované či už ochrannými prostriedkami alebo priamo 
konštrukčným návrhom a stavebnými úpravami strelnice na prípustné hodnoty. [19] 
Vedľajší negatívny prvok pri streľbe je napríklad impulzný hluk, ktorý vzniká po 
zapálení výbušnej zmesi v náboji tesne po opustení strely z hlavne. Tento zvuk sa šíri 
v uzavretom priestore veľmi dobre a je pre strelca nebezpečný. Preto je vhodné steny a stropy 
opatriť materiálom, ktorý láme zvuk a nedochádza k ozvene. Maximálna hladina impulzného 
hluku nameraná 2000 mm pred fasádou najbližšieho obytného objektu vo výške 3000 mm nad 
terénom nesmie presiahnuť v dennej dobe 55 dB a v nočnej dobe 45 dB. V priestoru zázemia 
strelnice s pobytom osôb by mala byť dodržaná hodnota 60 dB, inak stanovenie limitných 
hodnôt je v kompetencií príslušného orgánu hygienickej služby.  Akustické obklady použité 
na strelnici musia byť širokopásmové a zvukoabsorbčné minimálnej triedy C, pričom dané 
technické parametre obkladu musia byť doložené atestom štátnej skušobne. Doba dozvuku 
musí byť vyrovnaná od 250 Hz do 4 kHz a nesmie byť väčšia než 0,6 s pre strelnice s dĺžkou 
do 25 m a bežnou šírkou 4 m až 6 m. Pri meraní je zdroj zvuku situovaný čo najbližšie 
k dopadisku striel a a meria sa v mieste pobytu osôb na strelnici. Vzduchotechnické potrubie 
nesmie vytvárať cestu, ktorou by sa mohol hluk šíriť zo strelnice do okolia. Z hľadiska 
ochrany zdravia je nutné, aby strelci a osoby oprávnené pre pohyb po strelisku používali 
v priebehu streľby atestované chrániče sluchu pre tlmenie impulzného hluku vznikajúceho pri 
výstrele. Strelci by mali mať najlepšie mušľové chrániče sluchu poprípade pri vyššej hodnote 
impulzného hluku aj zátkové chrániče. Divákom sa odporúča mať minimálne zátkové 
chrániče sluchu. [10] 
Ďalším negatívnym prvkom pri streľbe sú škodlivé splodiny pri výstrele. Pri údere 
úderníku do zápalky náboja sa vznieti výmetná náplň, ktorá uvoľní energiu a dodá ju strele. 
Dnes sa do nábojov dávajú rôzne výmetné zmesi podľa účelu na ktorý je navrhnutý náboj. Pri 
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vznietnutí vznikajú škodlivé spaliny prachových plynov a nespálené zvyšky, ktoré majú 
vysokú teplotu a po istú dobu sa držia vo výškovej úrovni strelca kým sa neochladia 
a neklesnú na podlahu alebo škodliviny vzniknuté pri deformácií striel pri dopade na záchytné 
zariadenie. V prípade ak by priestor nebol odvetrávaný, hrozí strelcom vdýchnutie zdraviu 
škodlivého množstva čo môže mať za následok ujmu na zdraví formou priotrávenia alebo 
usadením nebezpečných kovov (roztrieštená olovená strela na vdýchnutelné čiastočky)  na 
pľúcach. Strelnice kategórie A a C je nutné vetrať pokiaľ sú umiestnené v uzavretých 
streleckých prístreškoch. U strelníc kategórie B sa musí po celú dobu streľby umelo vetrať. 
Podľa ČSN 49 0600: „Sú železničné pražce impregnované čiernouhoľným dechtovým olejom 
zaradené do kategórie 5n, čo znamená, že sú nepoužiteľné pre uzavreté priestory a nemôžu sa 
používať na strelniciach kategórie B.“ Aj napriek tomu však dnes nájdete mnoho strelníc, 
ktoré používajú železničné pražce ako záchytné zariadenie dopadajúcich striel. [10] [20]   
Vetranie u strelníc sa navrhuje ako mierne podtlakové s núteným prívodom vzduchu 
a odvodom vzduchu s rekuperačnou jednotkou pre zabránenie odvodu tepla. Prívod vzduchu 
musí byť vedený od chrbtu strelca smerom k terčom a odvod vzduchu musí byť z cieľového 
priestoru odvedený sústavou výustiek nad strechu budovy do vonkajšieho prostredia.[10] [20]   
Pre osvetlenie  strelníc sa využíva prirodzené svetlo alebo umelé svetlo, pričom závisí 
na kategórii strelnice. Terče sa obvykle osvetľujú bodovým halogénovým reflektorom. Umelé 
osvetlenie musí zaistiť potrebné svetlo bez oslnenia alebo rušivých tieňov na terčoch alebo 
streleckých stanoviskách. Pre celý priestor je hodnota umelého osvetlenia minimálne 300 lx 
a terče by mali byť osvetlené 800 lx až 1000 lx. [21] 
3.2.3 Požiarna bezpečnosť 
Každá strelnica musí byť posúdená z hľadiska požiarnej bezpečnosti podľa 
príslušných ustanovení, ktoré sú: 
 ČSN 73 0802 Požárni bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0802 Požárni bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0802 Požárni bezpečnost staveb – Zásobování požárnou vodou 
Podľa uvedených noriem musí byť strelnica navrhnutá tak aby pri požiari nevznikla ujma na 
zdraví osôb, majetku a aby bol zabezpečený rýchly zásah a ľahký prístup jednotkám 
hasičského záchranného zboru. Stavebné konštrukcie musia byť navrhnuté s určitou 
požiarnou odolnosťou, objekt musí byť zásobovaný požiarnou vodou, ručnými hasiacimi 
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prístrojmi a správne dimenzovanou šírkou únikovej cesty. Prostriedky požiarnej ochrany sú 
stanovené príslušným špecialistom, ktoré je treba udržiavať vo funkčnom stave okamžitého 
použitia. Objekt strelnice sa nesmie nijakým spôsobom požiarne zaťažovať a ak k takémuto 
prípadu prevádzkou dochádza, je treba stanoviť frekvenciu odstránenia požiarneho zaťaženia. 
Na všetkých strelniciach je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 
3.2.4 Ekológia 
Prevádzkou strelnice vznikajú odpady, ktoré je potrebné ekologicky zlikvidovať. Za 
ich likvidáciu je zodpovedný prevádzkovateľ strelnice. Pre každú strelnicu je spracovaná 
smernica odpadového hospodárstva schválená útvarom životného prostredia príslušného 
okresného úradu. Za prevádzky strelnice vzniká odpad z vystrelených striel a ich fragmenty, 
vystrelené nábojnice, plastové obaly od nábojov a papierové krabičky, spotrebované terče, 
fragmenty a materiál ochranných zariadení a obkladov, zlyhané závadné a poškodené strelivo 
poprípade ďalšie spotrebované strelivo, terčový a cieľový materiál. [19] 
3.3  DOKUMENTÁCIA STRELNÍC 
Spracovanie a obsah dokumentácie pre územné a stavebné riadenie pre výstavbu 
strelníc podlieha ustanoveniam zákona č. 183/2006 Sb., o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. Pre uvedenie strelnice do 
prevádzky musí byť na strelnici aspoň jedna dokumentácia ktorá obsahuje: 
 prevádzkový poriadok strelnice,  
 rozhodnutie príslušného orgánu Polície ČR, ktorým sa vydáva súhlas k prevádzke 
strelnice, 
 kolaudačný súhlas príslušného stavebného úradu, 
 kópiu koncesnej listiny, pokiaľ je strelnica prevádzkovaná ako podnikanie, 
 zoznam osôb oprávnených k riadeniu streľby, 
 výkresy skutočného zhotovenia strelnice, 
 situačný plán strelnice v merítku 1:200 alebo 1:100, 
 vzor listu prevádzkového denníku strelnice, 
 prevádzkové poriadky technických zariadení strelnice, 
25 
 smernice odpadového hospodárstva, 
 overovacie meranie hladín hluku v najbližších chránených priestoroch vo vnútri 
objektu, kde sa strelnica nachádza, 
 revizné správy technických zariadení strelnice. 
Nižšie si povieme niečo viac o obsahu prvých dvoch bodov, ktoré sú najzásadnejšie pre 
uvedenie strelnice do prevádzky. [19] [14] 
3.3.1 Prevádzkový poriadok strelnice 
Prevádzkový poriadok predkladá žiadateľ k žiadosti ako prílohu. Prevádzkový 
poriadok je jedna z dvoch vecí, ktorú musí znalec v obore balistiky zhodnotiť, pričom táto 
časť je vždy povinná. Prevádzkový poriadok musí podľa zákona obsahovať tieto náležitosti: 
 meno, prípadne mená, priezviská a dátumy narodenia fyzických osôb alebo údaje 
identifikujúce právnickú osobu prevádzkovateľa strelnice, 
 uvedenie miesta, kde bude zriadená strelnica, vrátane uvedenia vlastníka pozemku, na 
ktorom je strelnica prevádzkovaná, ak nie je totožná s prevádzkovateľom strelnice, 
 oboznámenie, či je strelnica používaná k podnikateľským účelom, 
 oboznámenie, či je strelnica prístupná verejnosti, 
 dátum ukončenia prevádzky strelnice, jedná sa o strelnicu na dobu určitú, 
 vymedzenie dennej a nočnej doby, v ktorej bude strelnica prevádzkovaná a pravidla 
evidencie osôb, 
 meno, prípadne mená, priezviská a telefónne kontakty na každého ustanoveného 
správcu, vzor označenia správcu, ktoré obsahuje uvedenie funkcie, mená a priezviská 
a názov strelnice, 
 situačný výkres strelnice s vyznačením prostriedkov k zaisteniu bezpečnosti pri 
streľbe, 
 povinnosti funkcionárov strelnice, 
 zbrane a strelivo povolené k streľbe, 
 pravidlá bezpečnej prevádzky a zaobchádzania so zbraňou a strelivom, 
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 povolené spôsoby streľby z dovolených druhov zbraní a určenie minimálnej 
a maximálnej dĺžky streľby, 
 postup pri vzniku mimoriadnych udalostí, 
 pravidla upratovania a údržby strelnice vrátane režimu poškodených obkladov 
a podhľadov.[14] 
3.3.2 Súhlas Polície ČR 
Žiadosť podáva vždy prevádzkovateľ strelnice písomnou formou Polícii ČR. 
V žiadosti musí byť uvedený druh strelnice, miesto, kde má byť strelnica prevádzkovaná 
a osobné dáta fyzickej osoby a miesto pobytu alebo údaje identifikujúce právnickú osobu a jej 
sídlo. Polícia ČR vydá rozhodnutie len vtedy ak je zaistené bezpečné používanie zbraní 
a streliva na strelnici. Príslušný orgán Polície ČR môže vydať stanovisko aj bez posúdenia 
strelnice znalcom o jej bezpečnosti užívania, no väčšinou to Príslušný orgán Polície ČR 
požaduje. Prevádzkovateľ strelnice je povinný predložiť  najneskôr ku dňu zahájenia 
prevádzky strelnice Polícii ČR: 
 rozhodnutie stavebného úradu, 
 prevádzkový poriadok overený súdnym znalcom v obore balistiky, 
 odborný posudok bezpečnosti prevádzky na strelnici formou znaleckého posudku, ak 
vyžaduje príslušný orgán Polície ČR, 
 odborné posúdenie účinnosti vzduchotechnického zariadenia strelnice kategórie B 
v kompetencii príslušného orgánu hygienickej služby, 
 osobné dáta zbrojára, ktorý je zodpovedný za prevádzku strelnice. 
Zbrojár musí mať zbrojný preukaz odpovedajúci príslušnej skupiny pre zbrane, ktoré sú na 
strelnici. [19] 
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4  STAVEBNE TECHNICKÝ PRIESKUM 
Z predchádzajúcej kapitoly máme základný prehľad o pojmoch vzťahujúcich sa 
k strelniciam o ich triedení a delení. Mali by sme mať základné znalosti v prípade, že 
posudzujeme strelnice s ohľadom na bezpečnosť prevádzky a dodržiavanie základných 
noriem, zákonov a vyhlášok. Taktiež ovládame aké dokumenty je potreba predložiť  pre 
zriadenie strelnice a ktoré orgány si ich vyžadujú.  
V tejto kapitole si povieme o základných pojmoch vzťahujúcich sa k stavebne 
technickému prieskumu, jeho metodike, vyhodnotení a možných náprav. 
4.1 DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 
 Stavebne technický prieskum – je základným typom prieskumu pre výsledne 
hodnotenie nosnej konštrukcie stavby. Pre prieskum a hodnotenie existujúcich 
konštrukcií je doporučená norma ČSN ISO 13822. 
 Stavba – stavbou sa rozumejú všetky stavebné diela, ktoré vznikajú stavebnou alebo 
montážnou technológiou, bez zreteľa na ich stavebne technické prevedenie, použité 
stavebné výrobky, materiály, na účel využitia a dobu trvania. [17] 
 Stavební výrobok – výrobok nebo zostava, ktoré sú vyrobené alebo uvedené na trh za 
účelom trvalého zabudovania do stavby alebo ich časti a ich vlastnosti ovplyvňujú 
vlastnosť stavby s ohľadom na základné požiadavky na stavbu. [11] 
 Životný cyklus – po sebe nasledujúce a prepojené fázy doby životnosti stavebného 
výrobku, od získania suroviny alebo vytvorenia z prírodných zdrojov až po jeho 
konečnú likvidáciu. [11] 
 Konštrukcia – usporiadaná sústava navzájom prepojených častí, navrhnutých tak, aby 
prenášali zaťaženie a zaisťovali odpovedajúcu tuhosť. [22] 
 Spoľahlivosť – schopnosť konštrukcie alebo nosného prvku plniť stanovené 
požiadavky behom návrhové životnosti. [22] 
 Hodnotenie – súbor činností vykonaných za účelom overenia spoľahlivosti existujúcej 
konštrukcie z hľadiska jej budúceho použitia. [23] 
 Prehliadka – nedeštruktívne šetrenie v mieste stavby, umožňujúce stanoviť súčasný 
stav konštrukcie. [23] 
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 Prieskum – zhromažďovanie a hodnotenie informácií na základe prehliadky, 
preskúmanie dokumentácie, zaťažovacích skúšok a iných skúšok. [23] 
 Porucha – je súhrn fyzikálnych, chemických alebo iných procesov, ktoré narušujú 
únosnosť, použiteľnosť alebo trvanlivosť objektu či konštrukcie. [1] 
 Stavebná úprava – je zmena dokončenej stavby pri ktorej sa zachováva vonkajšie 
pôdorysné a výškové ohraničenie stavby, ale nejedná sa o nadstavbu alebo prístavbu. 
Za stavebnú úpravu sa považuje aj zateplenie plášťa stavby. [17] 
4.2 STAVEBNE TECHNICKÝ PRIESKUM 
Stavebne technický prieskum je základným typom prieskumu pre výsledné hodnotenie 
nosnej konštrukcie stavby. Pre prieskum a hodnotenie už existujúcich konštrukcií sa odporúča 
norma ČSN EN 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. Pri 
hodnotení rozlišujeme, či ide o stavebne technický prieskum stavieb pred ich dokončením, 
počas prevádzky alebo pred ich obnovou.  
4.3 METODA STAVEBNE TECHNICKÉHO PRIESKUMU 
A HODNOTENIA STAVBY 
Priebeh činností vykonávaných v stavebne technickom prieskume má jasnú hierarchiu 
a postupnosť. Vysvetlíme si ju na nižšie uvedenom obrázku, ktorý nám predstavuje súhrnný 







Obr. č. 2 – Vývojový diagram technického prieskumu a hodnotenia existujúcich konštrukcií 




Účel hodnotenia – na začiatku musí byť problém ktorý dá investorovi podnet pre 
činnosť a potrebu stavebne technického prieskumu. Takže v prvom rade sa zistí za akým 
účelom budeme stavebne technický prieskum vykonávať, čo tým sledujeme a aký je náš cieľ. 
Analýza podkladov – základným cieľom je stanoviť projektované parametre stavby 
s využitím projektovej dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, špecifikácie materiálov 
a dokladov o ich kvalite, prehlásenia o zhode, dokladov o kolaudácii, údržbe  a opravách 
stavby. Pri starších stavbách sa ale často stáva, že projektová dokumentácia nie je k dispozícií, 
stratila sa alebo nie je kompletná. Vtedy treba vykonať pasport stavby kde sa objekt zameria, 
zistia sa jednotlivé konštrukcie, z akých materiálov konštrukcie sú a ďalšie dôležité vlastnosti 
objektu ku dňu pasportizácie . [5]; 
Predbežný prieskum a hodnotenie – súčasťou predbežného prieskumu je vizuálna 
prehliadka zameraná na zistenie stavu nosných konštrukcií pomocou skúšobných metód. Na 
základe predbežného prieskumu vypracujeme samostatnú správu, kde sa zapíšu nájdené vady 
a poruchy. Pri prieskume je dobré si viesť aj fotodokumentáciu, kde zachytíme reálny stav 
konštrukcie, ktoré nám budú slúžiť pri ďalšom riešení daného stavu konštrukcie. Predbežné 
hodnotenie zahŕňa aj rozhodnutia o okamžitých opatreniach ktoré je potreba vykonať ihneď, 
prejednať ich so správcom budovy no v opodstatnených prípadoch to môžeme ohlásiť aj na 
stavebnom úrade. Pokiaľ na základe predbežného prieskumu usúdime neopodstatnenosť 
podrobného prieskumu, tento prieskum sa neuskutoční a prejdeme rovno k záveru 
a odporučeniam. [5] 
Podrobný prieskum – v rámci podrobného prieskumu postupujeme podľa doporučení 
uvedených v predbežnom hodnotení. Väčšinou odoberieme vzorky a tie následne podrobíme 
skúškam materiálových charakteristík. Na základe výsledkov testov zistíme stupeň ich 
poškodenia.  Pri podrobnom prieskume užívame buď deštruktívne alebo nedeštruktívne 
metódy. Nedeštruktívne metódy sú meranie posunu a deformácií, termovízne meranie, 
meranie ultrazvukom, meranie magnetickej indukcie kovov, tvrdomerné metódy,  röntgenové 
meranie, odporové metódy merania a meranie rádioaktivity. Medzi deštruktívne metódy patria 
kopané šachty v zemine, vŕtané sondy, odvŕtavanie valcových profilov, odobranie vzorku 
materiálov, stanovenie vlhkosti materiálu gravimetrickou metódou a iné metódy. Následne 
vykonáme kontrolu vierohodnosti podrobného prieskumu v súlade medzi výsledkami 
hodnotenia a skutočným stavom konštrukcií. V prípade nesúladu, navrhneme znova 
doplnkový prieskum, kde uvážime aktuálne podmienky prostredia. Pokiaľ dospejeme ku 
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skutočnosti , že nami podrobný prieskum sa stotožňuje so skutočným stavom konštrukcií, 
môžeme vyvodiť záver a odporúčania. [5] 
Závery a odporúčania – v závere sú navrhnuté konštrukčné a prevádzkové opatrenia. 
Pod konštrukčnými opatreniami myslíme určitú obnovu budovy alebo materiálu, poprípade 
jeho opravu alebo modernizáciu a v horšom prípade jej odstránenie. U prevádzkových 
hodnotení a odporučení môžeme navrhnúť určitú údržbu ohrozených prvkov stavby, 
frekvenciu ich prehliadky a meranie stavu, ich pravidelné analyzovanie a monitorovanie, 
poprípade ak stavba nevyhovuje pôvodnému účelu, môže sa navrhnúť zmena v užívaní. 
V niektorých prípadoch sa môže navrhnúť aj okamžité uzavretie prevádzky pokiaľ je v nej 
pohyb osôb životu nebezpečný až do doby kým sa neodstráni závada alebo porucha.  [5] 
4.4 PODKLADY PRE HODNOTENIE STAVIEB A FUNKČNÝCH 
DIELOV STAVIEB 
Pri hodnotení vlastnosti výrobkov, ktoré sú určené pre stavby sa vychádza zo 
základných požiadaviek na stavbu. Stavba po celú svoju životnosť musí splňovať podľa § 8, 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v znení neskorších predpisov 
nasledujúce požiadavky: 
 mechanická odolnosť a stabilita, 
 požiarna bezpečnosť, 
 požiadavky na hygienu, ochranu zdravia a životného prostredia, 
 ochrana proti hluku, 
 úspora energie a tepelnú ochranu. 
Pokiaľ chceme ale udržať dlhodobú životnosť stavieb a výrobkov, musíme vyžadovať 
v definovaných etapách periodické prehliadky. Ich cieľom je získať podklady pre stanovenie 
bezpečného úžívania stavby. Následne z toho vymodelovať varianty a početnosti údržby, 
opráv a obnov a odhadnúť náklady na údržbu a hodnotiť účinnosť vynaložených prostriedkov 
na údržbu a obnovu. [5] 
Pre hodnotenie konštrukcií platia dve hlavné zásady a nimi sú už vyššie zmieňované – 
požiarna bezpečnosť a mechanická odolnosť a stabilita. Všeobecné požiadavky a postupy ako 
hodnotiť tieto konštrukcie sú obsiahnuté v ČSN ISO 13 822.[5]  
32 
5  OPRAVA 
Podľa vyhlášky č. 500/2002 Sb., je definovaný pojem oprava takto: „Opravou sa 
odstraňujú účinky čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia 
do predchádzajúceho alebo prevádzku schopného stavu. Uvedením do prevádzku schopného 
stavu sa rozumie vykonanie opráv a i s použitím iných ako pôvodných materiálov, dielov, 
súčastí alebo technológií, pokiaľ nedôjde ku technickému znehodnoteniu.“ Následne si bližšie 
rozoberieme jednotlivé pojmy. 
5.1 ČIASTOČNÉ OPOTREBENIE ČI POŠKODENIE 
O čiastočnom hovoríme preto, že pri úplnom opotrebení už vedie k zániku majetku. 
Ak by sme opravovali úplne opotrebovaný majetok, tak už by to nebola oprava ale vznikol by 
majetok nový. To znamená, že ak by mi po páde na bicykli ostali funkčné len kolesá, tak mám 
dve možnosti. Buď dokúpim zničené komponenty a zložím funkčný bicykel alebo si kúpim 
rovno nový. Záleží ako sa na to pozerá právny systém. [7] 
Pre zánik hnuteľnej veci nenachádzame presné definovanie ale obvykle máme zato, že 
hnuteľná vec zanikne vtedy, keď zaniknú jej vlastnosti. Asi sa mi bude zle bicyklovať iba 
s dvoma kolesami. Inak povedané, ak by som ku kolesom dokúpil komponenty, už by to 
nebola oprava ale vznik novej veci. 
Pre zánik nehnuteľnej veci, konkrétne stavby, máme presne definovanú judikatúru. 
„Nadzemní stavba zaniká a přestává být věcí ve smyslu práva tehdy, není-li již patrno 
dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. Z hlediska posouzení zániku původní stavby 
není rozhodující objem nově zbudovaných konstrukcí, neboť původní stavba buď zanikla a 
nově vybudovaná konstrukce tvoří součást stavby nové nebo nezanikla a nově vybudované 
konstrukce tvoří součást stavby původní. Pro posouzení zániku stavby původní je významné 
to, co bylo odstraněno, nikoli to, co bylo nově vybudováno, přičemž pro závěr o zachování 
dispozičního řešení prvního nadzemního podlaží je rozhodující zda došlo k úplné nebo 
částečné destrukci obvodových zdí prvního nadzemního podlaží. Při úplné destrukci těchto 
obvodových zdí je nepochybné, že původní stavba zanikla. Při částečném zbourání těchto zdí 
je nutno posoudit míru těchto zásahů. “ [12] 
Z toho nám vyplýva, že pokiaľ máme stavbu ktorá má suterén ale prvé poschodie 
povedzme po zemetrasení, nie je dispozične presne určiteľné, tak stavba zanikla ako vec a pri 
budovaní nových konštrukcií sa už nebude jednať o opravu ale o vznik novej veci. Nezanikla 
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ale ako hmotný majetok z dôvodu inej definície pojmu stavby podľa stavebného zákona a tým 
uvedenie budovy do pôvodného stavu bude opravou. Problém ale nastáva keď krajský súd 
v Plzni dospel k záveru, že zánikom stavby ako veci zaniká aj hmotný majetok. Správca dane 
môže následnú obnovu budovy posúdiť ako výdaje na opravu hmotného majetku alebo 
zhotovenie novej stavby.[13]  
5.2 FYZICKÉ OPOTREBENIE ALEBO POŠKODENIE 
Fyzické opotrebenie sa objavuje v citácii preto, že existuje aj morálne opotrebenie ale 
napravenie by už nebolo opravou. Napríklad morálne zastaraný bicykel s hliníkovým rámom 
nahradím za carbonový rám čo by už bolo technické zhodnotenie. 
Opotrebenie je postupné spotrebovanie majetku vo výrobnom alebo obdobnom 
procese. Napríklad keď sa znižuje hrúbka brzdových doštičiek na bicykli tak ich výmenou za 
nové sme uskutočnili opravu bŕzd. 
Poškodenie je väčšinou jednorázové poškodenie majetku vo výrobnom alebo 
obdobnom procese. Napríklad preliačenina na kapote auta spôsobená pádom jablka zo stromu. 
Vyklepaním preliačeniny sme opravili kapotu. [7] 
5.3 PREDCHÁDZAJÚCI STAV 
Je to stav, v ktorom sa majetok niekedy nachádzal, zväčša pred poškodením. 
Napríklad pred kúpou budovy mal objekt podľa projektovej dokumentácie navrhnutú 
zateplenú pivnicu. Po získaní veci si kupujúci všimol, že tam tá tepelná izolácia nie je. 
Rozhodol sa teda zatepliť sklep. V tomto prípade sa jedná o opravu a nie o technické 
zhodnotenie objektu. [7] 
5.4 PREVÁDZKYSCHOPNÝ STAV 
Je to vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, dielov, súčastí, 
alebo technológii, pokiaľ tým nedôjde k technickému zhodnoteniu. Môže teda ísť o iné 
riešenie ale nesmie dôjsť k nástavbe, prístavbe, stavebnej úprave či modernizácii. Typickým 
príkladom je zámena materiálov z dôvodu nevyrábaného komponentu za iný s rovnakými 
technickými vlastnosťami. [7] 
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6  ŽIVOTNÝ CYKLUS STAVIEB 
Každé stavebné dielo má svoj životný cyklus. Začína od zrodu myšlienky, prechádza 
projektovaním, realizáciou  alebo zmenou stavby k užívaniu až po jeho zánik teda likvidáciu. 
Životný cyklus stavby teda môžeme definovať ako časové obdobie od vzniku myšlienky na 
stavbu a jej premenu cez projektovanie a užívanie až do doby jej likvidácie. [30] 
 
Obr. č. 3 – Životný cyklus stavebného diela 
Zdroj: [4] 
Priebeh životného cyklu stavieb môžeme rozdeliť do jednotlivých fází. Každá fáza je 
charakteristická podľa činnosti a rozhodnutí, ktoré sa v daný časový úsek vykonávajú. 
Najdôležitejšia fáza je fáza predinvestičná. V tejto fáze dochádza totiž 
k najdôležitejším rozhodnutiam, kde sa ešte dá ovplyvniť výška nákladov na stavebné dielo 
v rámci celého životného cyklu stavbu. Úspech alebo neúspech projektu závisí na poznatkoch 
marketingovej, technicko-technologickej, finančnej a ekonomickej povahy.  Výstupom 
predinvestičnej fáze je investičné rozhodnutie, či projekt bude realizovaný alebo nie. [24] 
Investičná fáza obsahuje obsahuje zase dve základné časti. Plánovanie (projekčná 
príprava) a realizáciu. Náklady na projekčnú časť sú zväčša nižšie ako náklady na realizáciu 
ale ani tieto náklady nie sú zanedbateľné. Behom investičnej fáze prebieha výstavba projektu 
a táto fáza je dokončená predaním dokončeného projektu do trvalej prevádzky. [24] 
Prevádzková fáza začína zkušobnou prevádzkou s realizáciou postupného nábehu 
inštalovaných jednotiek na projektovú kapacitu. Súčasťou prevádzkovej fáze nie je iba bežná 
prevádzka ale aj jje posutupné zdokonaľovanie a hlavne poriadna údržba. Táto údržba tvorí 
významný náklad čo je asi 2-3,5 % z celkových investičných nákladov ročne. [24] 
Likvidačná fáza je na konci životnosti objektu, kedy je väčšinou nutné vybudované 
zariadenie odstrániť. Dostávame sa do fáze ukončenia projektu a tým jeho likvidácie. Na 
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jednej strane môžeme počítať s nákladmi spojenými s likvidáciou objektu ale aj s výnosom 
z predaja materiálu pri likvidácii. [24] 
 
Obr. č. 4 – Fáze životného cyklu stavebného diela 
Zdroj: [4] 
 
7  ÚDRŽBA 
Údržbou je sústavná činnosť, ktorou sa spomaľuje fyzické opotrebenie 
a predchádzanie poruchám a odstraňujú sa drobnejšie závady. Väčšinou je nepodstatné, či 
skúmaný výdaj je opravou alebo udržovaním, pretože podľa §24 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov sú obe kategórie daňovo uznateľným 
výdajom. 
 Pri správe majetku je veľmi dôležité vedieť, koľko finančných prostriedkov bude treba  
vynaložiť na dlhodobú opravu a údržbu objektu. Preto, správne spracovanie plánu údržby 
a obnovy je dôležitou časťou pre určenie výšky finančných prostriedkov na pokrytie 
nákladov, spojených so životným cyklom objektu. Spracovanie dlhodobej obnovy a údržby 
nesie so sebou základné tri skupiny, ktorými sú: 
 zachytenie súčasného stavu,  
 zostavenie plánu údržby a obnovy, 
 porovnanie výnosov a nákladov v danom období. 
Zachytenie súčasného stavu znamená vykonať pasportizáciu objektu. Objekty je 
nutné popísať po jednotlivých konštrukčných prvkoch. Každý konštrukčný prvok je treba 
ohodnotiť stavom opotrebenia a od toho bodu vyčísliť náklady na obnovu a údržbu, ktoré 
majú pre každý konštrukčný prvok svoje cyklické zákonitosti.  
Plán údržby a obnovy sa zostaví podľa určitej metodiky, to znamená, určíme si 
postup ako dosiahneme požadovaný cieľ.  
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Pre overenie, či nie je moc nákladná navrhovaná údržba si sledujeme za určité obdobie 
efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov ku stavu konštrukcií, ktoré udržujeme.  
Vykonáme ju porovnaním nákladov na údržbu a obnovu s výnosom, ktorý nám údržbou 
vzniká. Už v minulosti boli vyvinuté rôzne prístupy ako riešiť údržbu, aby sme dosiahli či 
prekročili projektovanú životnosť zariadenia s čo najmenšou poruchovosťou a s čo 
najmenšími nákladmi. Prístupy k údržbe sú reaktívne, preventívne, prediktívne a iné. Štúdie 
ukázali nasledujúci podiel jednotlivých programov údržby v praxi: 
 viac ako 55 % reaktívnej údržby, 
 31 % preventívnej údržby, 
 12 % prediktívnej údržby, 
 2 % iné. [2] 
7.1 REAKTÍVNA ÚDRŽBA 
Reaktívna údržba je prístup, kedy nevynaložíte žiadnu snahu a iba čakáte kedy sa 
niečo pokazí. Pravdepodobne to vychádza z toho, že pri nových zariadeniach sa ráta 
s novotou a neočakáva sa poruchovosť. Tým pádom si myslíme že sme akoby v zisku 
a zariadenie nám vynáša. Potom sa ale pozabudneme a nastane v určitú dobu porucha 
zariadenia. Niektoré poruchy vyžadujú okamžitý zásah, iné majú nízku prioritu a niektoré 
poruchy dokážu svojou nečinnosť poškodiť iné zariadenie. Náklady na okamžitú poruchu 
vzrastajú a to tým , že sa musia v danom okamihu vyriešiť. V niektorých prevádzkach kde je 
nepretržitá prevádzka by takáto porucha mohla spôsobiť vysoké škody. Preto sa zriaďujú 
pracovné havarijné skupiny, ktoré sú schopné okamžite v takom prípade zasiahnuť 
a poškodené zariadenie uviesť do funkčného stavu. [2] 
7.2 PREVENTÍVNA ÚDRŽBA 
Preventívna údržba môže byť činnosť, ktorá je vykonávaná na základe určitého 
časového harmonogramu, kde sa určí frekvencia kontroly zariadenia, detekcia a spomalenie 
degradácie komponentov a zariadení s cieľom dosiahnutia alebo predĺženia projektovanej 
prevádzkovej životnosti. Inak povedané, ak sa staráte o zariadenie podľa predpisov 
designérov produktu, predlžujete tým jeho životnosť a funkčnosť. Prieskumy uvádzajú 
priemernú úsporu nákladov preventívnej údržby v rozmedzí 12 % – 18 % v porovnaní s čisto 
reaktívnou údržbou. Najdôležitejšou veličinou však ostáva spoľahlivosť zariadenia a tým aj 
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pohoda užívateľa. Pri poruche je často spôsobená neočakávaná a neplánovaná odstávka, ktorá 
môže negatívne, morálne a ekonomicky pôsobiť na koncového užívateľa. [2] 
7.3 PREDIKTÍVNA ÚDRŽBA 
Princíp prediktívnej údržby spočíva v tom, že sa vykonávajú jednotlivé merania 
a analýzy, ktoré nás majú v predstihu upozorniť na začínajúcu degradáciu mechanizmu 
a v dostatočnom časovom horizonte nám umožnia predísť, spomaliť alebo eliminovať príčinu 
tejto fyzickej degradácie a opotrebenia. Prediktívna údržba sa opiera o zistený skutočný stav 
mechanizmu na rozdiel od preventívnej, ktorá je vykonávaná podľa časového harmonogramu. 
Predstavme si ale, že máte v CNC stoji rezný plátok, ktorému výrobca garantuje životnosť 
1000 cyklov. Nastavíte do CNC stroja upozornenie na výmenu nástroja po 1000 cykloch 
v závislosti od odporučenia výrobcu. Keby sme ale rezný plátok merali a vykonali analýzu 
jeho životnosti po 1000 cykloch, mohli by sme zistiť, že plátok je schopný  svojej funkcie ešte 
ďalších 700 cyklov. Po  1700 cykloch by sme zistili, že vydrží ale ešte ďalších 300 cyklov 
a následne naozaj skončí jeho životnosť a je opotrebovaný. Takouto analýzou a meraním by 
sme dospeli k záveru, že dokážeme touto metodikou ušetriť dvojnásobok rezných plátov. 
Prediktívna údržba vykazuje podľa prieskumu 8 % – 12 % úsporu nákladov voči nákladom 
vznikajúcim v preventívnej údržbe. Čo sa týka úspory nákladov na údržbu tie sú v rozmedzí 
25 % – 30 %. Prediktívnou údržbou dokážeme znížiť poruchovosť až o 70 % – 75 % a znížiť 
nepredvídateľné odstávky až o 35 % – 45 %.[2] 
7.4 CIEĽE ÚDRŽBY  
Hlavným cieľom údržby je predchádzať systémovým výpadkom. Prínosy z údržby sa 
nám premietajú hlavne v: 
 Predĺžení a optimálnom využití doby života prístrojov a zariadení, 
 zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti, 
 zvýšenie pripravenosti zariadenia plniť si svoju funkciu, 
 optimalizácia prevádzkových procesov, 
 zníženie počtu porúch, 
 plánovanie nákladov na prevádzku zariadenia. [2] 
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7.5 ÚDRŽBA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
Každý vlastník stavby je povinný podľa stavebného zákona stavbu riadne udržovať. 
Má povinnosť ju udržovať tak aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych alebo hygienických 
závad, nedošlo k znehodnocovaniu stavby alebo jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej 
užívateľnosť. [3] 
Údržba stavby stavebných konštrukcií, technických systémov, prístrojov a súčiastok je 
vlastne súborom činností, ktoré majú zaistiť, že sa zachová ich prevádzku schopný stav, alebo 
pri poruche bude tento nežiadúci stav rýchlo obnovený. Schéma údržby je graficky 
znázornená na Obr. č. 2. 
 
Obr. č. 5 – Schéma údržby. 
Zdroj: [3] 
Zo schémy je vidieť, že do údržby objektu musíme zahrnúť aj diagnostické, údržbové 
a opravárenské postupy. Vďaka tomu sme schopný riešiť celú problematiku komplexne 
a hľadať cesty ako zdokonaliť údržbové postupy. Všeobecný model údržby stavebných 
konštrukcií vychádza z pravdepodobnostného javu vyjadreného zo životnosti 
a bezporuchovosti sledovaného objektu.  
Na základe sledovanosti objektov a vytvorením databázy sa došlo k analytickému 
vyjadreniu poruchovosti objektov, ktoré je rozdelené na tri obdobia. Tieto tri obdobia sú 
znázornené na obr. č. 6.  
Prvé obdobie je takzvané obdobie časných porúch, ktoré zahŕňa odstránenie vad 
a porúch v rámci záručnej opravy budovy. Intenzita porúch v závislosti od času má klesajúcu 
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tendenciu. Druhé obdobie sa nazýva obdobie konštantných porúch, predstavuje obdobie 
normálnej prevádzky. Má konštantnú intenzitu porúch v závislosti na čase. Posledným 
obdobím je obdobie končiacej životnosti konštrukčných prvkov. Toto obdobie sa vyznačuje 
stárnutím materiálov, mechanickým alebo iným druhom poškodenia a opotrebenia. Narozdiel 
od prvého obdobia časných porúch v tomto období pravdepodobnosť poruchy kvadraticky 
narastá v závislosti od času.  
 
Obr. č. 6 – Charakteristický priebeh intenzity porúch. 
Zdroj: [6] 
Dobu používania určitého prvku je dobré definovať v kalendárnom období a to od 
začiatku užívania veci až do jeho medzného stavu. Táto doba sa označuje ako doba 
používania. V stavebníctve sa tieto ukazatele hodnotia veľmi obtiažne  a preto je nutné zostať 
pri expertných odhadoch, ktoré vychádzajú z pravidelných inšpekčných prehliadok 
jednotlivých konštrukčných prvkov. Stanovenie rozsahu obnovy budovy objektu je dôležitou 
povinnosťou vlastníka alebo správcu. Preto, na základe zisteného rozsahu zanedbanej údržby 
a obnovy pomocou samostatnej štúdie zhotoviteľnosti je vhodné prepočítať ekonomickú 
udržateľnosť objektu. Nie je správne revitalizovať stavebný objekt ak nemáme stanovený 
maximálny ekonomický limit, do ktorého sa počítajú náklady na obnovu objektu. [2] 
 Všetko spočíva v detailoch každého objektu. Jeden objekt môže patriť do určitého 
celku objektov tvoriace mestskú časť spojenú s občianskou vybavenosťou. Či už hodnotíme 
určitý celok alebo súbor objektov, treba dbať na všetky aspekty s tým spojené. V tomto 
ohľade chcem povedať, že každý objekt je individuálny, bol navrhnutý s určitou 
architektonickou víziou a špecifickým stavebným riešením v rôznej kvalite realizácii objektu 
vo všetkých fázach, od ktorej  sa odvíja poruchovosť objektu  jej životnosť a náročnosť na 
údržbu.  
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7.6 NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU STAVIEB 
Náklady na údržbu a opravy stavby súvisia s cenou zhotovenia stavby a s tým aj ich 
stavebne technologickým riešením. Väčšinou je to v protichodnom postavení ako je to 








Obr. č. 7 – Náklady na údržbu. 
Zdroj: Vlastný. 
 
Z obrázku teda rozumieme, že čím máme kvalitnejšiu projektovú dokumentáciu, 
materiály, správnu realizáciu pri výstavbe tým v budúcnosti viac ušetríme na údržbe. Naopak 
ak máme nedostatočne vypracovanú dokumentáciu, kvalitatívne nižšie materiály a došlo pri 
realizácii k zásadným chybám alebo sa nedodržali technologické procesy aby zhotoviteľ 
neplatil sankcie za nedodržanie termínu, môžeme očakávať vyššie náklady na budúcu opravu 
a údržbu objektu. 
Vieme, že stavba má určité životné cykly a každá z nich si vyžaduje isté investície. 
Najväčšia položka sú náklady na prevádzku, tá tvorí zhruba 48 % z celkových nákladov. 
Hneď za ňou sú náklady na opravy  údržbu. Tie tvoria 23 % z celkových nákladov. Jedna 
z veľmi významných položiek sú náklady na realizáciu stavby v hodnote až 14 % z celkových 
nákladov.  V hodnote 9 % je cena pozemku a na konci životnosti stavby je zhruba 6 % 
nákladov na jej likvidáciu. [8] 
  
Vysoké náklady na údržbu 
Nízke náklady na údržbu Nekvalitný lacný návrh 
Kvalitný drahší návrh 
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Hodnota objektu rastie podľa toho ako postupuje výstavba. Výstavba má byť čo 
najkratšia aby užívanie objektu bolo čo najdlhšie. Na konci výstavby má stavba najvyššiu 
hodnotu. V druhej etapa budova plní svoju funkciu z čoho sa dá usúdiť, že jej hodnota začína 
klesať fyzickým a morálnym opotrebením. Pri rekonštrukcií, údržbe alebo po oprave hodnota 
objektu znova narastie a následne klesá. Takto môžeme kroky opakovať až kým nedôjde ku 
koncu životnosti konštrukčných častí a stavba je na konci životného cyklu. Objekt, aj keď je 
určený k demolíci, má stále istú hodnotu, pretože niektorý materiál sa dá využiť na stavbu 
iného objektu.  
Do nákladov na užívanie stavby sa zahrňujú nie len náklady na cyklickú údržbu ale aj 
prevádzkové náklady stavby ako sú poistenie, osvetlenie, vetranie, vykurovanie, čistenie, 
upratovanie, odvoz odpadkov, vodné a stočné a iné. Faktor času taktiež ovplyvňuje 
nepriaznivo stav budovy, v priebehu užívania dochádza k pôsobeniu klimatických vplyvov, 
stárnutiu použitého materiálu a k mechanickému poškodeniu ich vlastnou prevádzkou. 
V dôsledku týchto procesov dochádza k cyklickým údržbám, prípadne k obnove častí stavby, 
k rekonštrukciám a modernizáciam   stavieb. [6] 
Základňou pre výpočet je hypotetická alebo reálna obstarávajúca cena funkčných 
dielov. Náklady, ktoré môžeme v budúcnosti očakávať sa odvíjajú od životného cyklu 
jednotlivých konštrukcií a prác súvisiacich s ich uskutočňovaním. Priebeh týchto nákladov je 
odlišný pre rôzne stavby a vypočítava sa nákladmi na obnovu a udržovanie užívanej 
nehnuteľnosti v období 5 rokov. Napríklad v čase medzi 10. a 15. rokom užívania treba 
vymeniť laminátovú podlahu z dôvodu zvýšeného pohybu osôb a tým namáhania 
podlahových krytín. S ich výmenou ale treba myslieť aj na vykonanie súvisiacich stavebných 
a udržiavacích prací ako sú vnútorné nátery, maľby, soklové lišty a iné. Výška celkových 
nákladov sa bude pohybovať v rozmedzí 4 – 5 % z pôvodnej obstarávajúcej ceny stavby. 
Potom je potreba previesť úpravu na aktuálnu cenu, napríklad indexom rastu cien 
v stavebníctve. [6] 
 
42 
7.7 METÓDY PRE STANOVENIE VÝŠKY NÁKLADOV NA OPRAVY 
A ÚDRŽBU A ZOSTAVENIE PLÁNU 
Plánovanie opráv a údržby vyžaduje vytvorenie technicko-ekonomickej analýzy 
budovy, zistenie jej technického stavu jednotlivých prvkov budovy, predpokladané životnosti, 
a navrhnutie cyklu opráv. Pre stanovenie výšky nákladov na opravy a údržbu stavebných 
objektov je v Českej republiky vytvorených niekoľko modelov a to pomerový model 
nákladov, model technicko-ekonomickej analýzy (Buildpass) a metóda REMAB. 
Model technicko-ekonomickej analýzy stavebných objektov umožňuje zo 
znalosťami základných alebo neúplných údajov o objekte s rôznou presnosťou 
a spoľahlivosťou  optimalizovať financovanie správy jedného alebo viac objektov bez ohľadu 
na ich typ, vek a kvalitu údržby. Umožňuje prehľadné navrhovanie a optimalizáciu cyklov 
obnovy na základe ekonomického a technického zhodnotenia stavby. Riešenie je realizované 
pomocou webového rozhrania, cez ktoré sa zadávajú informácie o objekte a spätne sú vrátené 
výsledky analýzy. V programe sa zadá výber typovej budovy napríklad budova občianskej 
vybavenosti – kancelárska budova. Zadajú sa základné údaje o stavbe – dĺžka, šírka, výška, 
sklon strechy atď. Do programu sa taktiež vkladajú konštrukčné prvky, ich miery, poprípade 
rok poslednej opravy. Výstup tvorí finančný plán opráv a údržby pre navrhované obdobie. 
Ukazuje ktorý rok sa bude opravovať, čo sa bude opravovať a za akú cenu. Program 
zohľadňuje aj predpokladanú infláciu. Tento program je primárne určený pre objekty väčšieho 
rozsahu. [27]  
Metóda REMAB (Reconstruction and Maintenance of Buildings) rieši systém 
starostlivosti o budovy, ich údržbu, systém zmien dokončených stavieb. Je modelovým 
riešením problematiky Property Managmentu, ktorého cieľom je dať vlastníkom budov 
nástroje pre efektívne spravovanie, udržovanie, a zmeny nehnuteľného majetku. Metóda 
vychádza z oblasti stanovovania rizík z metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), 
ktorá sa používa v predvýrobných etapách na preventívne odstránenie možných vad a chyb. 
Pomáha identifikovať najkritickejšie a najpravdepodobnejšie chyby vo výrobku, v procese ich 
výroby alebo používania a čím najskôr predísť možnosti vzniku poruchy, určiť ich následky a 
ohodnotiť rizika. Táto metóda sa však používa skôr dobe navrhovania budov a je efektívna pri 
veľkých objektoch .[27] [26] 
Ďalšie stanovenie výšky nákladov na opravu a údržbu môžu vychádzať na základe 
databáze, ktorú si vedie majiteľ alebo správca objektu. V databáze opráv a údržby si tak 
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dotyčný vedie zoznam činností, ktoré boli vykonané v rámci opravy a údržby, ich dátum, 
životnosť funkčného dielu a cena za ktorú oprava a údržba bola vykonaná. Na základe 
vedenia histórie týchto činností, správca alebo majiteľ dokáže predpokladať obdobie kedy 
končí životnosť konštrukcií a tým predpokladať čas ich opravy a náklady s tým spojené. 
Pre stanovenie nákladov môžeme použiť rozpočtový program v ktorom sa nachádzajú 
určité druhy opráv a údržby, základné ceny materiálov a cena prací, kde stačí uviesť základné 
výmery opravovanej konštrukcie. Tento spôsob je pomerne presný na určenie výšky nákladov 
ale nemusí sa hodiť pre všetky typy opráv a údržby, hlavne ak máte špecifický objekt. 
V poslednom rade existuje ešte možnosť stanovenia výšky nákladov na opravu 
a údržbu odhadom, kedy si na základe vstupných informácii odhadnete cenu materiálu, jeho 
množstvo, počet pracovníkov a ich mzdu a ďalšie činnosti s tým súvisiace. Taktiež si môžete 
dať vypracovať cenovú ponuku firme. Tieto možnosti väčšinou preferujú majitelia rodinných 
domov a menších objektov, pretože sa im z ekonomického hľadiska nevyplatí používanie 
softwaru alebo dať rodinný dom do rúk spoločnosti zaoberajúcou sa správou a údržbou 
objektu. Majiteľ väčšinou objekt dobre pozná, nachádza sa v ňom každodenne, vie o jeho 
technickom stave a životnosti jednotlivých konštrukcií, pamätá si jednotlivé opravy a vedie si 
ich evidenciu v podobe faktúr. 
7.8 PROCES ÚDRŽBY 
Proces údržby je proces, ktorý je aplikovaný na objekt alebo stavbu a funkčné diely 
v časovej etape prevádzky budovy. Proces sa ale skladá z na seba navezujúcich jednotlivých 
procesov, ktoré vedú k účelnému a efektívnemu výsledku údržby. Každý jednotlivý proces je 
definovaný vlastnou náplňou práce, ktorá je typická pre danú etapu údržby. [2] 
Jednotlivé procesy údržby sú: 
 plánovanie zaistenia údržby, 
 príprava údržby, 
 realizácia údržby, 
 posúdenie údržby, 
 zlepšovanie údržby. 
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7.8.1 Plánovanie zaistenia údržby 
Účelom je stanoviť koncepciu pre objekt, ktorý vyžaduje údržbu, poskytnúť potrebné 
zdroje a zaistiť, že budú behom údržby zbierané požadované informácie. Hlavné body náplne 
procesu plánovania údržby sú: 
 vymedzenie zaistenia údržby, 
 identifikácia údržbárskych úloh, 
 analýza údržbárskych úloh. 
7.8.2 Príprava údržby 
V tejto fáze dochádza k vypracovaniu časového plánu plánovaných činností, s určením 
priority a ich zaistenia tak, že sa najnaliehavejšie a najdôležitejšie činnosti budú vykonávať 
ako prvé a že budú zdroje využité čo najefektívnejšie. Príprava údržby zahrňuje: 
 identifikovanie a pridelenie pracovníkov, 
 obstarávanie materiálov a náhradných dielov, 
 zaistenie potrebného vybavenia a zariadenia, 
 poskytnutie potrebného výcviku či školenia. 
7.8.3 Realizácia údržby 
Pri realizácii údržby je potrebné dodržiavať bezpečnostné a environmentálne postupy, 
ako je likvidácia odpadu a nebezpečného materiálu. Následne je potreba na základe získaných 
informácií vykonať pozorovanie, meranie a uskutočnenie úloh z predchádzajúceho procesu 
a zaznamenávať to. Pri poruche je nutné identifikovať poruchový stav, aby bolo možné zaistiť 
miesto a povahu poruchy a bola uskutočnená  obnova alebo náhrada poškodenej časti. 
V prípade vážnej poruchy je nutné pred opravou vypátrať príčinu a získať o nej dôkaz. Vo 
fáze realizácie údržby sa vykonávajú tieto činnosti: 
 zber technických dát a popis úloh, 
 príprava pracoviska, 
 pozorovanie a meranie, 
 skúšanie, kontrola a zaznamenávanie informácií. 
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7.8.4 Posúdenie údržby 
Po posúdení úloh ktoréhokoľvek typu údržby by mala organizácia stanoviť a používať 
štandardnú a opakovateľnú metódu zberu a analýzu dát a interpretáciu výsledkov. Následne, 
tieto výsledky by mali slúžiť k zlepšeniu ďalšej údržby. K danému posúdeniu a analyzovaní 
výsledkov je možné použiť výpočtový informačný systém. Pokiaľ sa jedná o údržbu po 
poruche, mali by byť závažné poruchy plne preskúmané a identifikované preventívne 
opatrenia a opatrenia k náprave. U závažných a nákladných porúch má byť toto skúmanie 
zahrnuté do analýzy základných príčin porúch. Posudzovanie údržby zahŕňa: 
 meranie výkonnosti údržby, 
 analýza výsledkov, 
 stanovenie základných príčin poruchy, 
 odporučenie preventívnych opatrení. 
7.8.5 Zlepšovanie údržby 
Aby sme zlepšili činnosti údržby, musíme vychádzať z predošlých procesov, kde si 
všímame o akú poruchu išlo, aký plán údržby sme navrhli, či bol efektívny, ekologický 
a ekonomický, či sa vychyľujeme u určitej oblasti alebo či došlo k javom ktoré sme 
nepredpokladali ale mohli sme s nimi rátať. Celkové zlepšenie teda dosiahneme zmenami: 
 koncepcia údržby a stupne údržby, 
 údržbárske postupy a modifikácia jednotlivých zariadení, 
 odbornosť a výcvik pracovníkov údržby a prevádzky. [2] 
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8  PRAKTICKÁ ČASŤ 
V praktickej časti sa budeme zaoberať stavebne technickým prieskumom tunelovej 
strelnice v Brne na žiadosť majiteľa strelnice. Majiteľ chcel vykonať zhodnotenie stavu 
stavby, kde prevádzkuje svoje podnikanie. Konkrétnym zadaním bola analýza vnútorných 
závad zadaného objektu, ich podrobná fotodokumentácia, spracovanie možných príčin 
a návrh opráv a údržby existujúcich konštrukcií. Taktiež predmetom bude vypracovanie plánu 
údržby a analýza nákladov na celkovú opravu a údržbu strelnice. 
Všetky podklady, informácie o prevádzke a nákresy mi poskytol dnes už bývalý 
majiteľ strelnice Mgr. Milan Michalík pričom súhlasil so zverejnením týchto údajov. 
8.1 NÁLEZ 
8.1.1 Podklady 
Pre vypracovanie tejto správy boli ako podklady použité: 
1. Výpis z katastru nehnuteľností z dňa 6. 12. 2015. 
2. Prevádzkový poriadok. 
3.Záznamy a informácie z prehliadky  posudzovaného objektu a vlastná 
fotodokumentácia z dňa 6. 12. 2015. 
4. Neúplná projektová dokumentácia. 
8.1.2 Popis objektu v ktorom sa strelnica nachádza 
Objekt sa nachádza v Juhomoravskom kraji v meste Brno. Je to objekt občianskej 
vybavenosti. V budove s číslom popisným 989 stojacej na pozemku parcelného čísla 1527/1 
v katastrálnom území Brno – Veveří o celkovej výmere 2613 m2 určeného ako zastavená 
plocha a nádvorie vo vlastníctve investičného fondu s premenlivým základným kapitálom 
Safety Real a. s., sídliacej na ulici Bořivojova 828/33, Žižkov, 130 00 Praha 3. Vstup do 
objektu je z ulice Kotlářská od zástavky mestskej hromadnej dopravy. 
Tab. č. 1 – popis objektu v ktorom sa strelnica nachádza 
Typ stavby: Murovaná stavba občianskeho vybavenia 
Spoločné časti objektu: Schodisko, chodba, recepcia 
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Príslušenstvo  objektu: Žiadne 
Vek stavby: 122 rokov 
Stavebne technický stav domu: Dobrý- zachovalý 
 
V roku 1894 postavili bratia Morgensternovci na ulici Kotlářská moderne zariadený 
pivovar a sladovňu. V roku 1898 prešiel pivovar do rúk Akciovej spoločnosti Moravia, 
pivovar a sladovňa v Brne. V rokoch 1924 –1927 bola urobená rozsiahla rekonštrukcia 
objektu pivovaru no v roku 1933 následkom zdraženia cien vstupných surovín bol pivovar 
Moravia predaný Prvému brnenskému akciovému pivovaru a sladovni, čím bol pivovar úplne 
zastavený a výroba presunutá inde. Neskôr objekt slúžil ako prvé obchodné centrum v Brne. 
Priestory slúžili k rôznym účelom, najprv ako sklady sladu a výroba piva, neskôr sa tu hral 
paintball. Budova je po rekonštrukcii, ktorá sa konala v roku 2007, má novú fasádu v ružovej 
farbe s priemyselnými oknami a priestory sú využívané ako kancelárie, obchodné priestory, 
športové priestory, predajne  a v bývalých skladoch je dnes strelnica. [22] 
Budova má 4 nadzemné a 2 podzemné poschodia, je obdĺžnikového pôdorysu. Hlavný 
vstup do objektu je z južnej a severnej strany. Komunikačný uzol tvoria dve chodby 
obdĺžnikového tvaru, jedna južná a jedna severná. Budova je vybavená výťahmi, ktoré vedú k 
jednotlivým podlažiam prenajímaných priestorov. V každom vstupe je recepcia s vrátnikom. 
Konštrukčná časť 
Objekt má kombinovaný konštrukčný nosný systém. Je tvorený kombináciou stien 
a stĺpov v horizontálnej rovine. Výťahy tvoria jadro budovy. Strecha objektu je plochá. Na 
streche je umiestnené technologické zariadenie vzduchotechiky.  
Základy stavby sú na betónových pásoch zo zhotovením hydroizolačného súvrstvia 
z asfaltových pásov, šírka a hĺbka základových pásov nezistená. Základová doska je taktiež zo 
železobetónu o celkovej hrúbke 200 mm. Pod ňou je zhutnený násyp. Základová doska je 
opatrená hydroizolačným súvrstvím a nad ňou je betónová mazanina hrúbky 50 mm. 
Zvislé konštrukcie  sú z tehly plnej pálenej. Obvodové steny majú šírku 1200 mm 
a vnútorné nosné steny v rozmedzí 750-1200 mm. Nenosné steny majú šírku 100-200 mm. 
Vodorovné nosné konštrukcie, konkrétne strop, je zo železobetónu hrúbky 1000 – 
1200 mm. V najvyššom podlaží je spražený drevený strop s betónovou zálievkov.  
Krov, strecha je drevená, plochá s vyspádovaním smerom k jadrám objektu. 
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Krytina strechy  je z hydroizolačnej PVC fólie. 
Klampiarske prvky sú z titanzinkového plechu a medi. 
Vnútorné povrchy sú v spoločných miestnostiach upravene vápennou omietkou, inak 
každý nájomník má inú úpravu povrchov. 
 Vonkajší povrch je upravený fomou maľby tehly na ružovú farbu. Šambrány nad 
okennými a dvernými otvormi sú bielej farby. 
Schody sú dvojramenné železobetónové, obložené keramickou dlažbou 
s protisklznými stupnicami.  
Vstupné dvere sú osadené v oceľovej zárubni, dverné krídlo je kovové s presklennou 
výplňou. Dvere v prenajímaných priestoroch sú rôznorodé podľa požiadaviek nájomcu.   
Okná  majú kovový rám, sú zachované v priemyselnej architektúre. 
V celom objekte je elektroinštalácia na 230 V, rozvody teplej a studenej vody, kanalizácia, 
plyn. Na objekte je naištalovaný bleskozvod a je napojený na teplovod.  
 
Popis strelnice 
Skúmaný objekt sa nachádza vo vyššie zmienenej budove. Strelnica je v druhom 
podzemnom podlaží. Vstup k nej vedie schodiskom ale aj výťahom a je riešený ako 
bezbariérový. Priamo k objektu strelnice vedie dlhá komunikačná chodba dĺžky zhruba 90  m. 
Strelnica je rozdelená na zázemie pre inštruktorov a návštevníkov a na dve strelnice. Celý 
objekt má obdĺžnikový tvar.  Pri vstupe je hala, oproti vstupu na opačnej strane sa nachádza 
fajčiarska miestnosť a za ňou je technická miestnosť. Po pravej strane v hale je kancelária, 
WC muži a ženy, druhá kancelária a učebňa. Uprostred haly vpravo je recepcia a oproti nej 
vstup do chodby ku strelniciam. Po vstupe do chodby sú po pravej strane sklady, oproti nej je 
strelnica B a vľavo je strelnica A. Strelnica je v prevádzke od 26. 5. 2006. Prevádzkovateľ 
strelnice je v nájme.  
Priestor zázemia prešiel pred 5 rokmi kompletnou rekonštrukciou, no pre neúplnosť 
dokumentácie a nedostatočnú zhodu s reálnym stavom som objekt zameral za účelom 
vytvorenia zjednodušeného pasportu stavby s nakreslením pôdorysu objektu v prílohe č. 1, 
charakteristickými rezmi v prílohe č. 2 a výpisom stávajúcich skladieb v prílohe č. 3. 
Strelnica je evidovaná v kategórii B, triedy 2 a 3 a skupiny K. Z hľadiska stavebného 
riešenia sa jedná o tunelovú strelnicu, podľa úniku striel o krytú, kde sa môže strieľať zo 
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zbraní s energiou do 5000 J. Na strelnici je možné strieľať z pevne daného miesta na 
premenlivé dĺžky streľby v rozmedzí 5, 10, 15, 20 a 25 metrov. Strelnici bol vydaný súhlas 
Polície ČR k trvalému prevádzkovaniu a sú na nej vybudované objekty trvalého charakteru a 
je prístupná verejnosti alebo vymedzenej časti verejnosti podľa čoho spadá do druhu 
verejných strelníc. Majiteľ strelnicu prevádzkuje za účelom podnikania a tým je definovaná 
ako komerčná. 
Konštrukčná časť 
Základy stavby nebolo možné na základe predbežnej prehliadky určiť ale 
predpokladáme z dokumentácie, že sú na betónových pásoch zo zhotovením hydroizolačného 
súvrstvia z asfaltových pásov. 
Zvislé nosné konštrukcie sú kombinovaného systému z nosných stien a stĺpov. Sú 
tvorené z tehly plnej pálenej šírky 750-1200 mm v určitých miestach zo železobetónových 
stĺpov rôznej hrúbky. V pravidelných rozostupoch je vidieť klenby elipsovitého tvaru. 
Obvodové nosné konštrukcie sú z exteriéru zasypané zeminou a z interiéru majú rôzne finálne 
úpravy. 
Vodorovné nosné konštrukcie, konkrétne strop, je zo železobetónu hrúbky 1000 – 
1200 mm. Základová doska je taktiež zo železobetónu o celkovej hrúbke 200 mm. Pod ňou je 
zhutnený násyp. Základová doska je opatrená hydroizolačným súvrstvím a nad ňou je 
betónová mazanina hrúbky 50 mm. 
Povrchové úpravy stien sa odlišujú od miestností. Omietka v hale, kanceláriach, 
učebni technickej miestnosti a v chodbe je hádzaná vápenno-štrková z jemnej frakcie bielej 
farby. Na fajčiarke je po stenách drevený obklad. Steny na WC muži, ženy a personál sú 
obložené keramickým obkladom. Steny strelníc A a B je opatrený akustickým 
protiodrazovým ochranným obkladom tvorený z dosiek minerálnych vlákien hrúbky 50 mm 
prikrytým tkanou zelenou textíliou miestami vystuženou priemyselnou prýžou hrúbky 20 mm.  
Podlahové plochy sa taktiež odlišujú od miestností. Podlaha v hale, kanceláriach, 
učebni a fajčiarke je z koberca inak na WC muži, ženy, personál a v technickej miestnosti je 
keramická dlažba.  Podlahy na strelniciach sú z prevažnej časti z linolea s protišmykovou 
úpravou. 
Povrchová úprava stropu je všade z vápennej omietky bielej farby. Na strelniciach je 
strop obložený protiodrazovým obkladom z akusticky-izolačnej dosky zo sklených vlákien 
50 
hrúbky 50 mm opatrených zelenou tkanou geotextíliou. V určitých miestach visia zo stropu 
gumené priemyselné pásy ako pohlcovače kinetickej energie striel pri nechcenom výstrele. 
Otvory a výplne otvorov – u vstupu sú bezpečnostné dvere s dýhou dubu na 
elektronický zámok osadené do oceľovej zárubne a splňujú požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť stavieb. V objekte sa nachádzajú aj únikové dvere z miestnosti fajčiarky. Krídla 
dverí sú plechové a sú osadené do oceľových zárubní. Inak v celom objekte mimo 
zabezpečených miestností sú dvere z dierovanej drevotriesky oblepené dýhou vzoru dub 
a osadené do oceľových zárubní. Dvere do zabezpečených miestností ako sklad zbraní 
a streliva a vstup na strelnice sú zabezpečené na elektronický zámok poprípade na megnetický 
čip karty. Dvere spĺňajú bezpečnostnú triedu adekvátnu priestorom, ktoré majú chrániť. 
Komínové telesá sa v objekte nenachádzajú. Objekt je vykurovaný pomocou 
rekuperačnej vzduchotechnickej jednotky vyvedenej na strechu objektu. 
Vzduchotechnická jednotka prešla v roku 2010 kompletnou revíziou a údržbou, 
pričom boli vymenené a doplnené filtre pohlcujúce nespálené zvyšky po výstreloch. Prívod 
vzduchu je vedený v mieste za streleckými boxami, riešený ako vzduchotechnická stena. 
Vzduch je privádzaný od chrbta strelca smerom k výstrelnému priestoru. Odvod vzduchu je 
v miestach dopadiska striel pri záchytnej stene. Vzduchotechnika spĺňa potrebné hygienické 
predpisy a je plne funkčná. 
Elektroinštalácia prešla kompletnou výmenou v roku 2007. Pred výmenou káble 
trčali viditeľne po stenách a strope objektu a mali jadro z hliníku, ktorý bol v miestach 
preseknutia zjavne zoxidovaný a vyvolával dvojnásobne väčší odpor. Preto bola doporučená 
ich výmena za nové s medeným jadrom a káble boli osadené do krkavíc v stene a zasadrované  
alebo do líšt. 
Vodovod – rozvody teplej a studenej vody boli menené súčasne s elektroinštaláciou 
a odpadom v roku 2007. Pred rekonštrukciou bola voda vedená v oceľových trúbkach ktoré 
dobre netesnili a boli miestami popraskané. Boli na pokraji svojej životnosti. Dnes sú rozvody 
teplej a studenej vody vedené v plastových polypropylénových trubkách so zváranými spojmi.  
Kanalizácia  ako som už uviedol vyššie, bola taktiež menená za plastové potrubie, 
prešla čistením na priechodnosť.  
Technologické zariadenie strelnice A a B 
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 Strelnica obsahuje technologické zariadenia, ktoré sú nutné pre bezpečnú a plynulú 
prevádzku strelnice.  
V podlahe v mieste streleckých boxov sú vybudované vaničky prekryté pororoštom, 
ktoré slúžia ako zberače nábojníc, tým sa eliminuje riziko pošmyknutia strelca na nábojnici.  
Rám ochrannej zásteny je zo štvorcových oceľových profilov a výplň z tenkého 
oceľového plátu hrúbky 4 mm. Ochranná zástena je vysoká 2200 mm a široká 1500 mm tak 
že prečnieva 500 mm pred palebnú čiaru. Ochranná zástena začína vo výške 300 mm nad 
úrovňou podlahy streliska a končí vo výške 2500 mm nad podlahou. 
Terčové zariadenie je viac menej domácej výroby. Obsahuje bežec, ktorý drží upínací 
mechanizmus terča a jeho pohyb je vedený po oceľových lanách. Motorový pohon terčového 
zariadenia a jeho ovládanie je upevnené na ochrannej zástene. Upínací mechanizmus 
papierových terčov je postavený na drvených lištách z borovice a úzkych oceľových tyčiek. 
Protiodrazový systém nábojníc vystrelených zo zbraní je riešený ako plošina opatrená 
výrezom kobercu na šikmej ploche upevnenej na ochrannej zástene, tak aby nábojnica vždy 
po odraze od tohto materiálu smerovala k zemi do vaničky v podlahe. 
Záchytná stena je riešená tak, že v priestore dopadiska striel je priamo pred záchytným 
zariadením inštalovaný priemyselný gumený pás hrúbky 30 mm  a za ňou sú vrecia uložené 
v pneumatikách a naplnené pieskom. Strela teda najprv prenikne textíliou a zastaví sa pri 
prieniku pneumatikou vo vreci s pieskom. Celé toto záchytné zariadenie je na šírku strelnice 
a hĺbku cca 2000 mm. 
Osvetlenie je pravidelne rozmiestnené v streleckom priestore formou kancelárskych 
neónových žiariviek a splňuje hygienické požiadavky na osvetlenie v miestností.  
Strelnica je riadne zabezpečená kamerovým systémom, ktorý sníma strelcov a osoby 
oprávnené pohybu po strelisku v čase streľby. Taktiež obsahuje výstražné a informačné 
prvky, ktoré upozorňujú strelcov o ukončení streľby v prípadoch, ktoré môžu ohroziť ich 
bezpečnosť. Strelnica je teda vybavená núdzovým únikovým osvetlením, florescenčnými 
prvkami informujúcimi smer úniku v prípade vypnutia elektrickej energie, samočinným 
hasiacím zariadením, hasiacim prístrojom a lekárničkou. 
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8.1.3 Miestne šetrenie (z dňa 6. 12. 2015) 
Pri miestnom šetrení za účasti objednávateľa a Bc. Mareka Holka na strane 
zhotoviteľa stavebne technického prieskumu, nebol umožnený vstup do všetkých priestorov 
tunelovej strelnice, ktoré neboli predmetom posúdenia. Prieskum bol zameraný hlavne na 
priestor strelnice A a B a priestorov funkčne spojených s nimi. Z fotodokumentácie 
zhotovenej v deň miestneho šetrenia sú viditeľné poruchy na konštrukciách. 
Zistené vady a poruchy na objekte 
1. Poškodené terčové zariadenie. 
2. Nedostatočné protiodrazové ochranné obklady stien. 
3. Nedostatočné protiodrazové ochranné obklady stropov. 
4. Nedostatočné protiodrazové ochranné obklady podláh. 
5. Neefektívne záchytné zariadenie. 
8.2 POSÚDENIE 
8.2.1 Príčiny porúch a ich následky 
Na základe miestneho šetrenia, je dobré uviesť, že vodorovné a zvislé nosné 
konštrukcie sú neporušené a nevykazujú žiadne vizuálne znaky poškodenia. Jednalo sa 
predovšetkým o optickú kontrolu stravu objektu, vzhľadom k jej veku. 
Objekt je patrične udržiavaný, vykonávajú sa na ňom drobné opravy a je vcelku 
dobrom stave až na vyššie zmieňované vady. 
 1. Poškodené terčové zariadenie (foto č. 1) – terčové zariadenie v strelnici A je 
zastaralé na pokraji svojej životnosti.. Majiteľ strelnice toto terčové zariadenie namontoval 
pred 8 rokmi a za posledný rok hovorí o vysokej poruchovosti, kedy treba neustále napínať 
kladky oceľových lán. Zariadenie, ktoré uchytáva terče je tvorené formou úzkej borovicovej 
laťky, ktorá vyrovnáva pohyby lana. Tá je pripevnená na hliníkový dutý kruhový profil 
z ktorej visí plechová lišta. Na plechovú lištu sa terč pripevní. Problém nastáva, keď sa 
neskúsený strelec trafí strelou priamo do uchytávacieho mechanizmu, pričom túto laťku 
rozstriešti, hliníkový profil prestrelí a ohne a musí sa okamžite vymeniť. Taktiež hovorí 
o častých stretoch projektilu s oceľovým lanom, ktoré jeho zavesenie vyvedie z vodiacich 
kolies a zariadenie sa stáva prevádzky neschopné. Frekvencia výpadku terčového zariadenia 
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je pri bežnej obsadenosti strelnice zhruba 2-5 krát behom dňa. Pri výpadku zariadenia, vzniká 
prestoj a tým škoda majiteľovi. Inštruktor alebo riadiaci streľby musí okamžite zastaviť 
činnosť všetkých strelcov, opraviť poruchu na zariadení a zahájiť streľbu. Odstránenie takejto 
poruchy vedie k prestoju cca 15-20 minút podľa závažnosti poruchy. Terčové zariadenie na 
strelnici B (foto č.2) spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a neohrozuje strelca. Bolo 
inštalované v roku 2014 a je dobrom stave, preto toto zariadenie na strelnici B nie je potrebné 
meniť. V prípade nadmerného poškodenia ľahkých pancierových blokov chrániacich 
zariadenie sa vymenia za nové.  
 
Foto  č. 1 – Terčové zariadenie strelnice A. 
Zdroj: Vlastná fotodokumentácia. 
 
 
Foto  č. 2 – Terčové zariadenie strelnice B. 
Zdroj: Vlastná fotodokumentácia.  
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2. Nedostatočné protiodrazové ochranné obklady stien (foto č. 3)  – skladba 
ochranného obkladu dnes už nezodpovedá hygienickým a stavebne technickým požiadavkám. 
Textília, ktorá prekrýva vrstvu minerálnej vaty je na veľa miestach potrhaná a niekde dokonca 
chýba. Textília dnes aj napriek pravidelnej údržbe obsahuje vo vláknach nespálené zvyšky zo 
streľby. Porovnali sme textíliu, ktorá bola zánovná nepoužívaná na obklad (vzorka 1) 
s textíliou z miesta najväčšieho možného znečistenia (vzorka 2). Vzorky mali rovnaké 
rozmery a boli skladované v rovnakých mikroklimatických podmienkach. Následne sme ich 
odvážili. Vzorka 1 vážila 50 gramov a vzorka 2 vážila 58 gramov, čo je nárast hmotnosti 
o 16%. Tým sa dá predpokladať, že látka je nasiaknutá prachovými časticami a časticami 
ktoré sa nedokonale spálili pri výstrele. Textília tým zvyšuje požiarne zaťaženie, na čo bol 
majiteľ pri poslednej kontrole upozornený zo strany kontrolóra hasičského záchranného zboru 
a doporučil mu v budúcnosti odstrániť túto závadu. Pod textíliou sa nachádza minerálna vata, 
ktorá vykazuje známky zvýšeného opotrebenia. Problém ale nastáva pod minerálnou vatou, 
kde po náhodných výstreloch ostávajú odlúpené zvyšky tehly, pričom najfrekventovanejšie 
miesto je pri dopadisku striel v okolí záchytného zariadenia.  
Taktiež miestami v určitých líniach sú rozmiestnené prýžové pásy (foto č. 4), ktoré 
absorbujú energiu strely a menia ich smer po náhodnom výstrele. Životnosť týchto prýžových 
pásov bola predpísaná na 15 rokov za optimálnych podmienok prostredia. V objekte je však 
zvýšená vlhkosť, ktorá tento proces urýchlila a prýž stráca svoje technické vlastnosti. Na 
ohmat nie je pevná a pružná, v ruke sa drolí, pri väčšej sile sa trhá a v prípade preloženia 
prýže napoly sa v mieste ohybu zlomí.  Sú v nej viditeľné diery po strelách. Máme zato, že aj 
tieto prýžové pásy sú pred ukončením svojej životnosti. Majiteľ taktiež uvádza, že pri 
poslednej kontrole z hygienickej stanice sa hodnoty doby dozvuku približovali k limitnej 
hodnote 0,6 sekundy čo pri ďalšej kontrole nemusí prejsť a majiteľ bude musieť do určitej 




Foto  č. 3 – Textília ako obklad steny obsahujúca nespálené zvyšky po streľbe. 
Zdroj: Vlastná fotodokumentácia. 
 
 
Foto  č. 4 – Pryžové pásy ako obklad steny. 
Zdroj: Vlastná fotodokumentácia. 
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3. Nedostatočné protiodrazové ochranné obklady stropov (foto č. 5) – skladba 
ochranného obkladu stropov je podobná ako u stien akurát neobsahuje minerálnu vlnu. Na 
strope je pripnutá iba textília. Nie je tam prostriedok, ktorý by chránil osvetlenie pred 
odrazenými strelami. Stropom je vedená elektroinštalácia, pričom vzniká riziko jej 
poškodenia. V miestach klenby sú zavesené prýžové pásy, ktoré sú na pohľad a ohmat 
rovnako opotrebované a poškodené strelami ako vo vyššie uvedenom odstavci. 
 
Foto  č. 5 –Textília a pryžové pásy ako obklad stropu. 




Foto  č. 6 – Nedostatočný obklad stropu. 
Zdroj: Vlastná fotodokumentácia. 
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4. Nedostatočné protiodrazové ochranné obklady podláh (foto č. 7)  – podlaha 
v strelnici A v priestore streliska, kde sa zdržujú strelci a poverené osoby splňuje podmienky 
pre bezpečné užívanie. Vo výstrelnom priestore je však podlaha nekonzistentná. Obsahuje 
rôzne dolky z náhodných výstrelov. Podlaha podľa ČSN 74 4505 – Podlahy, nesplňuje 
požiadavky na rovinnosť. Je vidieť mapy, kde boli vykonané predošlé opravy podlahy. 
 
Foto  č. 7 – Podlaha u strelnice A, ukončenie linolea. 
Zdroj: Vlastná fotodokumentácia. 
 
 
Foto  č. 8 – Podlaha u strelnice A, mapy nespĺňajúce rovinnosť 
Zdroj: Vlastná fotodokumentácia 
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5. Neefektívne záchytné zariadenie (foto č. 9)  – záchytné zariadenie sa skladá 
z prednej prvotnej časti, ktorá je tvorená visutými pryžovými pásmi. Tie majú za úlohu 
absorbovať časť kinetickej energie strely a zmeniť jej trajektóriu. Následne strela naráža na 
staré automobilové pneumatiky. Uprostred nich sú vrecia s pieskom kde sa strela zastaví 
a ostane. Máme zato, že tento záchytný systém je morálne opotrebovaný. Pryžové pásy sú 
poškodené, dochádza k častému meneniu. Pneumatiky obsahujú aj iné výstužné materiály ako 
napríklad oceľovú vystuž alebo oceľové pätky. Tie sa následne po prieniku strely roztrieštia 
na malé čiastočky a spolu so zdeformovaným projektilom a jeho úlomkami sa uvoľňujú do 
prostredia škodlivé látky. Pokiaľ sa nevykonáva pravidelná údržba, zvyšuje sa hmotnosť 
záchytného zariadenia absorbovaním striel a tým sa zvyšuje statické zaťaženie. Toto záchytné 
zariadenie je vysoko nákladné na údržbu, pričom pri každej údržbe sa musia tieto prvky 
demontovať, vymeniť za nové a piesok sa musí vždy preosiať a vybrať z neho projektily ktoré 
sa ekologicky spracujú. 
 
Foto  č. 9 – Záchytné zariadenie 
Zdroj: Vlastná fotodokumentácia 
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8.2.2 Spôsob vykonania  opráv 
Na základe miestneho šetrenia môžeme konštatovať, že žiadna zo zistených vad 
a porúch nie je natoľko závažná, aby bolo znemožnené jej bezpečné užívanie a okamžité 
uzavretie prevádzky. 
Pre potreby vykonania opráv som zakreslil zmeny a opravy obkladov, materiálov 
a zariadení do výkresu búracích prací 1NP v prílohe č. 4 a výkresy rezov búracích prací 
v prílohe č. 5. Nový návrh skladby je v prílohe č. 6. 
Sanačné práce sú navrhnuté takto: 
 Podlaha v strelnici A sa bude musieť zbaviť prachu, úlomkov, črepín a úlomkov 
betónu. Následne sa na povrch nanesie penetračný náter. Po zaschnutí sa vykoná 
vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou o hrúbke 10-15 mm. Potom sa na 
vyrovnanú podlahu prilepia pryžové dosky o hrúbke 42 mm. Celá plocha sa zaleje 
polymer-cementovou podlahou o hrúbke 3 mm. 
 
Obr.  č. 8 – Skladba podlahy, nový stav 
Zdroj: Vlastný 
 
 Steny a stropy u strelnice a A a B budú zbavené textílie, minerálnej vaty a pryžových 
pásov. Povrchy stien budú zbavené prašnosti. Následne sa medzera medzi klenebnými 
stĺpmi vyplní akustickými doskami z minerálnej vaty o hrúbke 50 mm. Akustický 
obklad bude prikotvený na stenu fasádnymi hmoždinkami. Celá akustická izolácia 
bude prikrytá difúzne otvorenou fóliou a jej spoje budú prelepené páskou. Na stĺpy 
stien sa osadí drevený rošť zo smrekových hranolov o rozmere prierezu 80 x 120 mm 
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vo vodorovnom smere. Osové odstupy medzi hranolmi budú vo vzdialenosti cca 500 
mm. Rošt bude kopírovať tvar klenby medzi jednotlivými stĺpy. Na drevený rošt bude 
pomocou vrutov prikotvená osb doska hrúbky 12 mm. Na osb dosku budú prilepené 
pryžové dosky s tvarovanými výstupkami pre lepšie akustické vlastnosti v priestore. 
 
Obr.  č. 9 – Skladba steny, nový stav 
Zdroj: Vlastný 
 
 Terčové zariadenie u strelnice A bude demontované a nahradené novým autonómnym 
bezdrôtovým závesným terčovým systémom. 
 
Obr.  č. 10 – Terčové zariadenie, nový stav 
Zdroj: www.pitshooting.com [23] 
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 Záchytné zariadenie u oboch strelníc bude postupne rozobraté a zlikvidované. Pryžové 
pásy visuté zo stropu budú odstránené. Zhutnený piesok z automobilových pneumatík 
sa vyvezie z objektu strelnice a následne odvezie na skládku. Použité pneumatiky 
budú taktiež odstránené z priestoru strelnice a zlikvidované. Nový záchytný systém 
bude pozostávať z oceľovej konštrukcie, ktorá bude tvoriť rám na zavesenie 
polyvinylchloridových brzdných lamiel v niekoľkých radách za sebou podľa návrhu 
súdneho znalca. Pod lamelami bude zberný vozík na zachytávanie striel. 
   
Obr.  č. 11 – Záchyt, nový stav  Obr.  č. 12 – Záchyt, nový stav 









8.2.3 Stavebne technické hodnotenie po oprave 
Objekt strelnice po okamžitých opravách by mal splňovať požiadavky na riešenie 
strelníc z hľadiska bezpečnosti, hygieny prostredia, požiarnej odolnosti, ekológie a splňuje 
najmodernejšie štandardy v oblasti projektovania strelníc.  
Na strelnici boli opravené ochranné obklady stien, stropov a podláh a navrhnutý 
nový systém chrániaci strelca pred ranivým účinkom náhodne odrazených striel. Obklady, 
ktoré sú použité na strelnici svojim tvarom znižujú hodnoty impulzného hluku v priestore a 
splňujú tým hygienické požiadavky  na šírenie zvuku v priestore a ochrany sluchu strelca. 
Výhoda obkladu z prýžových dosiek je v tom, že dosky sú lepené na drevené bednenie z OSB 
dosiek, ktoré majú tvar štvorca o rozmere základne 500 mm. Tým je umožnená ľahká výmena 
iba poškodenej časti buď vyrezaním a doplnením alebo výmenou celej dosky. Oprava sa tým 
stala jednoduchšoua menej nákladnou na opravu, kde už nie je za potreby demontovať celý 
povrch obkladu a vykonať opätovnú montáž, ktorá zabrala mnoho času, tak ako to bolo 
v minulosti. Obklad splňuje aj ďalšiu podmienku z hľadiska požiarnej ochrany. Pôvodný 
povrch bol tvorený textíliou ktorá bola horľavá, bola nasýtená nespálenými zvyškami častíc 
po výstrele a bola nákladná na údržby. Navrhnutý materiál má uzavreté póry, do ktorých sa 
tieto čiastočky nedostanú, pričom materiál je nehorľavý, pri horení nedymí a nevyžaduje si 
takú údržbu ako pôvodný materiál. 
Ďalšia časť ktorá prešla opravou bolo terčové zariadenie. Pôvodné terčové zariadenie 
vykazovalo vysokú poruchovosť a vysoké náklady na opravu. Opravou a vysokou 
poruchovosťou zariadenia sa majiteľovi nezvyšovali náklady len v oblasti materiálnej výmeny 
a činností s tým spojených ale aj náklady na prestoj, keďže zákazník si prenajíma strelecký 
box na určitý časový úsek podľa aktuálneho cenníka. Navrhovaným novým terčovým 
zariadením sa zníži poruchovosť a doba na opravu zariadenia. Nové terčové zariadenie je 
autonómne, nepohybuje sa po oceľových lanách ale po koľajnici, ktorú nie je možné 
jednoducho poškodiť a vyradiť tým zariadenie z prevádzky. Zariadenie je napojené na 
riadiacu jednotku a prípadná porucha sa dá odstrániť vzdialeným pripojením pomocou 
dodávaného softwaru.  
Poslednou opravou bola oprava záchytného zariadenia. Záchytné zariadenie síce 
plnilo svoju funkciu ale pri jej prevádzkovaní vznikali vysoké náklady na údržbu 
a v budúcnosti by toto zariadenie nemuselo vyhovovať hygienickým podmienkam, ktoré sa už 
dnes prísnejšie zameriavajú na hodnotenie strelníc. Najväčší problém záchytného zariadenia 
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spočíval vo vznikajúcich úlomkoch pri stretu strely s pneumatikou a pieskom. Olovená strela 
sa pri kontakte roztrieštila a do vzduchu sa uvoľnil olovnatý prach, ktorý je jedovatý. Taktiež 
miesta najčastejšieho zásahu pneumatiky sa postupom času trhali až na prachovité častice 
v kombinácii s pieskom. Navrhované nové záchytné zariadenie pozostáva 
z polyvinylchloridových lamiel zavesených na závesnom oceľovom systéme. Počet radov 
lamiel je dimenzovaný podľa kinetickej energie striel. Výhodou systému je, že pri preniknutí 
strely sa absorbuje energia až kým strela nebude mať energiu a spadne do zbernej nádoby pod 
lamelami. Strely prechodom cez lamely sa netrieštia, pri prechode materiálom sa pomocou 
trecej sily a teploty projektilu obalia jemným filmom, zakonzervujú sa a nepoškodené padajú 
do nádoby. Lamely deklarujú že až po prieniku 120 striel do toho istého miesta vznikne diera 
o priemeru projektilu. Ďalšou výhodou je ľahká údržba, pričom stačí vymeniť 
najpoškodenejšiu lamelu za inú, poprípade jej časť odrezať a navariť nový plát. Pri predošlom 
zariadení sa museli demontovať pneumatiky, preosiať piesok, vymeniť pneumatiky za nové, 
naplniť ich pieskom a zhutniť, čo bolo časovo náročné a nákladné. Opravu záchytného 
zariadenie som zvolil s  ohľadom jej morálnej životnosti a dalo by sa konštatovať, že daná 
oprava úzko hraničí s modernizáciou, pretože zariadenie síce plní svoju funkciu ale táto 
metóda je zastaralá a dá sa predpokladať sprísnenie hygienických podmienok, ktorým by 
v budúcnosti nemusela vyhovieť. 
Nový stav konštrukcií a zariadenia je zachytený vo výkrese nového stavu 1Np v 
prílohe č. 7 a výkres rezu nového stavu v prílohe č. 8. 
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8.2.4 Doporučenie údržby priestorov strelnice 
Aby sa spomalilo fyzické opotrebenie a predchádzalo sa poruchám je potrebné si 
vytvoriť určitý prístup k údržbe. Nie vždy je vhodné voliť reaktívnu údržbu, aj keď je 
najobľúbenejšia, pri ktorej nevykladáme žiadne úsilie a iba čakáme kedy sa niečo pokazí.  Je 
dobré  vykonávať činnosť údržby na základe časového harmonogramu, kde sa určí frekvencia 
kontroly, spôsob kontroly a monitorovanie technického stavu konštrukcií a zariadenia. Príklad 
harmonogramu údržby je uvedený v tabuľke č. 2. 













2x za deň 
– Riadiaci streľby opticky skontroluje 
technický stav terčového zariadenia, 
skontroluje jeho mechanické časti a 
uvedie do skušobnej prevádzky, tento 
úkon výkoná vždy pred zahájením streľby 
a po streľbe, inak počas streľby sa bude 
monitorovať funkčnosť zariadenia 
1x za rok 
– Na terčovom zariadení sa vykoná 
autorizovaný servis v rozsahu uvedenom 
podľa servisných podmienok dodávateľa. 
Záchytné 
zariadenie 
Vizuálna 1x za deň 
– Po ukončení streľby zodpovedný 
pracovník  vykoná vizuálnu kontrolu 
záchytného zariadenia,skontroluje stav 
oceľovej konštrukcie, v prípade nadmerne 
poškodenej lamely ju vymení. 
– Pri nadmernom obsahu zberných nádob 
projektilov ich vyprázdni. 
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Obklady stien 
stropov a podláh 
Vizuálna 1x za deň 
– Po ukončení streľby zodpovedný 
pracovník  vykoná vizuálnu kontrolu 
akustických a protiodrazových obkladov, 
v prípade nadmerného poškodenia 
vymení ich časť, alebo v prípade 
nedostatočného uchytenia vyvinie 







– Zodpovedný pracovník skontroluje 
chod vzduchotechniky, chod ventilátorov, 
kompresorov, ventilov, výmenníkov a 
ďalších častí 
1x za 3 
mesiace 
– Vykonaná pravidelná údržba so 
zameraním na čistenie a výmenu filtrov 
1x za rok 
– Autorizovaný servis vykoná servisnú 
prehliadku vzduchotechnického 
zariadenia  
Vnútorné povrchy Vizuálna 
1x za 
polroka 
– Kontrola povrchových úprav, tvorba 





1x za deň – Kontrola armatúr, funkčnosti, vady 
1x za deň 







– Kontrola tesnenia a funkčnosti armatúr 
– Kontrola priechodnosti odpadu 
Údržba objektu v 
čistote 
Vizuálna 1x za deň 
– Vysávanie objektu, umývanie podláh, 





8.2.5 Plán opráv a údržby a výška nákladov s nimi spojená 
Plán opráv a údržby sa vzťahuje len na prenajímaný priestor strelnice. Nepodarilo sa 
mi však zistiť ako si prenajímateľ s nájomníkom určili v zmluve kto za aké činnosti 
zodpovedá a v akom rozsahu majiteľ platí opravy a údržbu. Predpokladajme, že majiteľ 
priestoru strelnice, ktorý má v nájme, má vo vlastnej réžii opravu a údržbu konštrukčných 
dielov, ktoré neplnia nosnú funkciu a nepatria medzi základné technické vybavenie budovy.  
Plán opráv a údržby je rozdelený na dve hlavné časti – krátkodobý plán a dlhodobý plán.  
Pri plánovaní nákladov som pre vyjadrenie jednotlivých cien použil hneď niekoľko 
metód. Pre určenie krátkodobého respektíve okamžitého nákladu na opravy som vychádzal 
z položkového rozpočtu. Položkový rozpočet som zhotovil v programe BUILDpower S. 
Kedže na strelnici sa nachádzajú špecifické prvky, ktoré nie sú zaradené v cenovej základni,  
ich cenu som určil na základe vypracovanej cenovej ponuky dodávateľa daného zariadenia. 
Pri stanovení nákladov dlhodobých opráv a údržby som určil ich cenu na základe 
položkového rozpočtu, reálnych cien opráv, ktoré boli už na objekte vykonané a sú 
zaevidované majiteľom strelnice. V poslednom rade som ich určil na základe jednoduchého 
odhadu vychádzajúceho z orientačnej ceny materiálu, jeho presunu, hodinovej mzdy 
pracovníka a odhadu doby trvania opravy a údržby. Pre určenie výšky nákladov na opravu 
a údržbu priestoru strelnice som mohol použiť model technicko-ekonomickej analýzy 
stavebných objektov ale pre náš priestor by to bolo neefektívne. Uplatnenie tohto modelu 
vidím skôr pre celý objekt budovy. 
8.2.6 Krátkodobý plán opravy, okamžité náklady na opravu 
Prvá časť je krátkodobý plán, ktorý obsahuje opravu priestoru strelníc a bude 
plánovaná začiatkom júna 2016. Plán opráv zahrňuje časové obdobie za ktoré bude jednotlivá 
činnosť vykonaná a náklady na túto činnosť. Strelnica bude mimo prevádzku pokiaľ na nej 
budú vykonávané stavebné činnosti spojené s navrhovanou opravou.  
Plán okamžitej opravy som si rozvrhol na 7. zásadných častí opráv a na základe 
odhadu som stanovil dobu jej trvania. Výšku nákladov v jednotlivých častiach som určil 
pomocou položkového rozpočtu uvedeného v prílohe č. 9.   
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Hlavnou náplňou plánu okamžitej opravy bude: 
1. Odstránenie starých opotrebovaných materiálov, chrániacich podlahu, steny, stropy. 
2. Demontáž terčového zariadenia 
3. Demontáž záchytného zariadenie vrátane likvidácie materiálu. 
4. Montáž skladby stien a stropov. 
5. Montáž skladby podlahy. 
6. Montáž nového záchytného zariadenia. 
7. Montáž terčového zariadenia. 
Okamžitá oprava by mala trvať do 2 týždňov. Celkové náklady, ako ukazuje tabuľka 
cenového rozdelenia (tab. č. 2) by mali byť vo výške 1 304 000 Kč bez DPH po zaokrúhlení. 
Tab. č. 3 – Rekapitulácia  nákladov a plán činností na okamžité opravy. 
  



















3.6.2016 4.6.2016 121 464 
4. 
Montáž skladby stien 
a stropov. 












10.6.2016 11.6.2016 113 000 
   




8.2.7 Dlhodobý plán opravy a údržby, náklady na opravu a údržbu 
Druhá časť je dlhodobý plán opráv a údržby s ktorými môžeme rátať na základe 
predpokladanej životnosti a navrhnutých cyklov v dlhodobom merítku.  Obdobie na ktoré sme 
počítali opravy a údržbu je 15 rokov a to v období 2016 – 2031. Pre čo najpresnejší a správny 
návrh opráv a údržby bolo nutné zmapovať stávajúci stav objektu. Najdôležitejšie bolo teda 
určiť vek jednotlivých konštrukčných prvkov a ich životnosť, a vykonať vizuálnu prehliadku 
ich stavu. Vychádzalo sa z informácií od majiteľa prenajímaného priestoru strelnice, histórie 
budovy a technickej správy objektu. Dôležitá informácia z ktorej sa vychádzalo bol aj vek 
celého objektu a to 122 rokov. Na základe tejto technicko-ekonomickej analýzy sme mohli 
vytvoriť finančný plán opráv a údržby. Pre určenie ceny jednotlivých položiek som použil 
hodnoty z cenovej základne, nachádzajúcej sa v rozpočtovacom programe BUILDpower a 
hodnoty reálnych cien uskutočnených opráv a údržby v minulosti. Vzhľadom na verejné 
užívanie objektu strelnice bolo nutné si určiť aj frekvenciu cyklov opráv.  V cene jednotlivých 
rokoch som sa snažil predpovedať hodnotu medziročnej inflácie, ktorá má kolísavý priebeh. 
Životnosti konštrukcií som určil podľa tabuľky č. 7 prílohy č.21 k vyhláške č. 441/2013 Sb.,o 
oceňování majetku. 
Z plánu a vyhodnotenia nákladov pre jednotlivé roky je tak vidieť aké vysoké náklady 
môže majiteľ prevádzky v určitom roku predpokladať a tým sa finančne pripraviť niekoľko 
rokov dopredu. Taktiež môže vidieť aké má ročné náklady na prevádzku jednotlivých 
miestností a koľko finančných prostriedkov na ne vynaloží v danom období. 
Celkové náklady na opravu a údržbu v období 2016 – 2031, ako ukazuje priložený 
plán opráv a údržby v prílohe č. 10, sú vo výške 2 025 100 Kč bez DPH po zaokrúhlení. 
Pre zistenie ekonomickej bilancie objektu by sme následne porovnali náklady 
a výnosy za toto obdobie. Pokiaľ by náklady prevyšovali výnosy, javí sa stavebný objekt ako 
neprosperujúci. Toto porovnanie u objektu strelnice nebolo možné, kvôli nedostatku 
informácií potrebných k ich výpočtu. 
 





9  ZÁVER 
Cieľom práce bolo, čo môžeme zahrnúť do opráv a údržby vybraného objektu, 
v našom prípade tunelovej strelnice a vypracovať podrobný zoznam činností, ktoré sa budú 
vykonávať v rámci opráv a údržby objektu.  Bolo treba vykonať taktiež analýzu zisťovania 
nákladov na opravy a údržbu a vypracovať postup určenia výšky nákladov.  
 Na začiatku sme sa krátko zoznámili s tým, čo je to vlastne strelnica, aké požiadavky 
musí spĺňať, podľa akej normy sa navrhuje a aké nároky sú kladené na jej prevádzku. Taktiež 
sme sa dozvedeli o potrebnej dokumentácii, ktorú musí strelnica obsahovať aby mohla byť 
uvedená do prevádzky.  
 Pre určenie porúch na objekte bolo nutné vykonať stavebne technický prieskum, ktorý 
bol zameraný na vnútorný priestor strelnice. Pre dodanie neúplnej dokumentácie, ktorá sa 
nezhodovala so skutočným stavom, bolo nutné zakresliť skutočný stav pre ďalšie kroky 
opravy. Pri prieskume nebolo nutné použiť deštruktívne metódy a na základe predbežnej 
prehliadky sa konštatovali vady záchytného zariadenia, protiodrazových obkladoch 
a terčového zariadenia. U všetkých prípadoch sa jednalo o ukončenie životnosti materiálov, 
ktoré malo za následok zníženie bezpečnosti strelca, zvýšené znečistenie vnútornej 
mikroklímy a zvýšené prevádzkové náklady majiteľa z dôvodu častých prevádzkových 
výpadkov technologického zariadenia. Tieto materiály a zariadenia boli nahradené novými, 
ktoré splňujú špeciálne požiadavky na strelnice s ohľadom na bezpečnosť, hygienu prostredia, 
požiarnu bezpečnosť a ekológiu pri užívaní. Súčasťou opravy bola aj analýza nákladov na 
odstránenie vad a porúch, nájdených pri technickom prieskume.  
 Pre stanovenie výšky nákladov na opravy a údržbu objektu a vytvorenie plánu opráv 
a údržby sú v Českej republike vytvorené tri modely a to pomerový model, model 
technicko-ekonomickej analýzy a metóda REMAB. Model technicko-ekonomickej analýzy 
umožňuje zo základných údajov o objekte optimalizovať financie v správe objektu. Ako 
pomôcka slúži program Buildpass, ktorý dokáže na základe vstupných informácií vyhotoviť 
finančný  plán opráv a údržby, predpokladať opravy jednotlivých prvkov a zohľadniť infláciu. 
Táto metóda je ale skôr určená pre veľké objekty, ktoré nie sú tak špecifické v užívaní ako 
tunelová strelnica.  Metódu REMAB som v našom prípade nepoužil, pretože táto metóda je 
skôr vhodná pri návrhu nových stavieb, kde sa už vo fáze projekčnej činnosti riešia možné 
vady a poruchy projektu.  
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Pri našom špecifickom objekte som zvolil postup vytvorenia plánu opráv a údržby tak, 
že som si objekt roztriedil na miestnosti podľa rovnakého účelu a užívania. Všímal som si ich 
rovnaké konštrukčné diely ako sú napríklad vnútorné povrchy stien a stropov, hygienické 
zariadenie, povrchy podláh, výplne otvorov, osvetlenie a iné. Následne do plánu je dobré 
uviesť životnosť daného konštrukčného dielu a rok kedy sme konštrukčný diel opravovali 
v závislosti na cykle opravy. Ku každému dielu je taktiež vhodné napísať stručný popis pre 
lepšiu orientáciu. Následne každému roku som určil výšku nákladov. Výšku nákladov 
môžeme určiť pomocou položkového rozpočtu, môžeme vychádzať z výšky nákladov na 
opravu a údržbu konštrukčných dielov z minulosti, ktoré si evidujeme.  Môžeme si dať 
opravu naceniť firmou alebo vlastným odhadom, kde vychádzame z ceny materiálu, jej 
prepravy, hodinovej mzdy pracovníka a doby trvania opravy. Ja som v našom prípade pre 
stanovenie výšky nákladov na opravy a údržby vychádzal zo všetkých vyššie spomenutých 
možností. 
Aby nedochádzalo k rýchlemu opotrebeniu budovy je vhodné budovu udržovať 
a vykonávať na nej opravy. Je lepšie poruchám predchádzať a preto by som odporúčal 
uprednostniť preventívnu a prediktívnu údržbu pred reaktívnou. Pri prevádzkach, kde je 
zvýšený pohyb osôb je vhodné vytvoriť si harmonogram údržby, ktorý sa bude skladať 
z bežnej a plánovanej údržby. Harmonogram by mal obsahovať názov kontrolovanej časti, 
priestoru, zariadenia, jeho spôsob kontroly či vizuálny alebo monitoring a frekvencia 
kontroly. Frekvencia kontroly je v závislosti na predpokladanej poruchovosti zariadenia, 
respektíve dôležitosti a spoľahlivosti zariadenia. V harmonograme je dobré uviesť dotyčného, 
ktorý bude zodpovedný za výkon údržby a stručný popis činností.  
Každému správcovi alebo majiteľovi prevádzky by som odporúčal venovať pozornosť 
objektu v ktorom vykonáva svoju činnosť. Je vhodné aby sa o ňu staral a udržoval ju. Pre 
zefektívnenie správy objektu a plánovanie nákladov na opravy a údržbu do budúcnosti 
odporúčam vytvoriť si plán opráv a údržby a určiť si predpokladanú výšku nákladov na tieto 
činnosti. Metódu, ktorou si vytvorí plán je vhodné zvoliť primerane k objektu. Pomôže to pri 
predchádzaní neočakávaných porúch, ktoré vždy prídu v ten najhorší možný čas. 
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